

附件 3

项目绩效自评报告

单位(处室)名称: 韶关市浈江区市场监督管理局

填报人: 邓怡

联系电话: 0751-8892555

填报日期: 2024 年 4 月 23 日

一、基本情况

（一）项目基本情况。

根据《广东省药品监督管理局转发关于提前下达 2023 年省财政药品监督补助预算资金的通知》（粤药监办〔2022〕384 号），市局二次分配下达我局 2023 年省药品监管补助资金-药品执法检查基本装备达标建设项目 1.1 万元，最要用于药品执法装备购置支出。

（二）项目绩效目标。

药品执法检查基本装备类装备配备率达到 78%，满足监管工作需要。

二、自评情况

（一）自评得分。

2023 年，我局对标《全国药品监督管理系统执法检查基本装备配备指导标准》，合理制订购置计划，并按计划完成药品执法装备采购，如期实现了当年度绩效目标。本项目绩效自评得分 100 分，等级为优秀。

（二）资金管理。

1. 资金支付。

省药品医疗器械化妆品监管能力建设资金-执法装备及检验检测设备购置资金 1.1 万元财政指标于 2023 年 3 月份由省级财政转移支付下达至浚江区局财政一体化平台账户，项目资金到位率 100%。按计划扎实开展药品执法检查基本装

备，项目资金 1.1 万元于 2023 年 5 月 30 日前全部按计划进度使用完毕，并申请财政直接支付，支出率 100%。

2. 支出规范性。

我局严格按照《广东省省级财政药品监管补助资金管理办法》（粤财社〔2023〕152 号）开展专项资金管理，执行情况良好，对 2023 年省级药品监管专项资金实行专账管理，专款专用，且符合财务规定。资金按计划有序支出，支出记录完整规范，凭证合格有效，资金支出严格规范。

（三）事项管理

1. 实施程序。

对照项目任务清单，制定项目工作计划，扎实开展工作，严格落实绩效管理责任，保障项目有序行进。

2. 管理情况。

切实加强组织领导，项目管理严格实行三个制度：实行项目资金申报制，确保项目资金使用管理程序规范；实行项目管理责任制，提高项目实施的严谨性与科学性；实行绩效评价制，加快项目建设进度；实行跟踪制，提高项目实施的监控能力。建立“事前审核、事中检查、事后评价”的项目管理全过程监督控制体系，确保项目合理、规范实施。

（四）项目绩效目标完成情况。

完成笔记本电脑 1 台、药品稽查移动执法工具（手机）4 台的药品监管执法装备购置计划，药品执法检查基本装备

类配备率达到了 78.57%，满足监管工作需要，有效提升药品执法基本装备配置水平。

（五）绩效指标完成情况分析。

1. 产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。药品执法检查基本装备类装备品种数量达 11 种。

（2）质量指标。药品执法检查基本装备类配备率达到 78.57%。

（3）时效指标。2023 年 12 月 31 日前已完成项目任务和资金使用。

（4）成本指标。项目按照预算完成，实际支出未超过预算计划，项目实施的成本属于合理范围。

2. 效益指标完成情况分析。

（1）社会效益。通过项目的实施，药品执法检查基本装备满足药品监管工作需要。

（2）可持续影响。通过项目的实施，使我局药品执法检查基本装备配置水平持续提升，为药品监管工作提供了有效保障。

三、项目取得的主要成效

通过项目的实施，药品执法检查基本装备满足药品监管工作需要，药品执法检查基本装备配置水平持续提升，为药品监管工作提供了有效保障。药品安全水平持续提高，辖区

全年未发生较大药品安全事故，药品安全状况稳中向好。

四、项目支出资金使用绩效存在问题及改进措施

经开展项目绩效自评，未发现省级财政资金项目在资金管理、项目管理等方面存在问题，绩效目标和绩效指标按计划完成，未发现偏离项目绩效目标和绩效指标的情况。

五、上年度绩效自评复核存在问题整改情况

本单位无上年度绩效自评复核存在问题。