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第一章 总论

1.1 项目背景

1.1.1 项目名称

韶关市浈江区省道 S248 线（机场路）浈江段沿线房屋立面改造和农村人

居环境综合整治工程

1.1.2 建设单位简介

1、建设单位名称：韶关市浈江区农业农村局

2、主要职能

（一）实施“三农”和水务工作的中长期规划。起草农业农村和水务有

关规范性文件，指导农业综合执法。参与农业农村经济与发展问题的调查研

究并提出政策建议。

（二）推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设

施和乡村治理。组织改善农村人居环境，推进生态宜居美丽乡村建设。负责

农村精神文明和农耕文化建设工作落实。负责农业和水务行业安全生产工作。

（三）负责农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。牵

头负责农村综合改革有关工作。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有

关工作。负责农村集体产权制度改革，负责农村集体经济组织发展和集体资

产管理工作。负责农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营

主体建设与发展。

（四）负责全区扶贫开发和老区建设工作。起草扶贫开发、老区建设的

规范性文件，拟订相关规划、政策措施并实施。负责扶贫开发工作督查考核

评估，推动专项扶贫、行业扶贫和社会扶贫。
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（五）负责乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工

作。培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济

运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（六）负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管

理。指导粮食等农产品生产。构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，

指导农业标准化生产。负责渔业管理和渔政渔港监督管理。

（七）负责农产品质量安全监督管理。负责开展农产品质量安全监测、

追溯、风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息。实施农产品质量安全

地方标准。

（八）负责农业资源区划工作。负责农用地、渔业水域以及农业生物物

种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量

保护工作。负责农产品产地环境管理和农业清洁生产。负责设施农业、生态

循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产

业发展。牵头管理外来物种。

（九）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。加强有关农业

生产资料监管。负责兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠

宰行业管理。

（十）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治。负责全区动物卫生

监督管理工作。负责动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫

工作，组织扑灭疫情。

（十一）负责农业投资管理。编制区级农业投资项目建设规划，提出农

业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农

业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（十二）负责农业产业技术体系和农技推广体系建设。开展农业领域的

科技成果转化和技术推广。实施农业农村人才队伍建设，负责新型职业农民
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培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。 负责农业植物新品种保

护。

（十三）负责保障水资源的合理开发利用和水资源保护工作。编制并实

施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作。负责生活、生产经营和

生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度。负责实施取

水许可、水资源论证和防洪论证制度，负责实施水资源有偿使用工作。负责

节约用水工作。

（十四）按省政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资

产投资项目区，提出区级水利建设投资安排建议并负责项目实施的监督管理。

组织水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织监督水利工程

建设与运行管理。负责水利工程验收有关工作。组织全区水利工程建设与运

行管理。监督管理水利建设市场。

（十五）负责水土保持工作。实施水土流失的综合防治、监测预报。负

责建设项目水土保持监督管理工作。负责江河湖库和地下水的水量、水质监

测。

（十六）负责农村水利工作。组织开展农村灌区工程、涝区治理工程建

设与改造。负责农村饮水安全工程建设管理及节水灌溉有关工作。负责水利

水电工程移民管理工作。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。

（十七）开展水政监察和水行政执法。承担涉水违法事件的查处，协调

和仲裁水事纠纷。负责监督工程安全运行，负责水库、水电站大坝、农村水

电站的安全监管。负责实施水利行业的技术标准、规程规范。

（十八）负责编制洪水干旱灾害防治规划、防护标准并实施。负责水情

旱情监测预警工作。编制江河湖泊和水工程的防御洪水抗御旱灾调度及相关

水量调度方案，按程序报批并实施。负责防御洪水抢险的技术支撑工作。负

责台风防御期间重要水工程调度工作。
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（十九）完成区委、区政府、市农业农村局和市水务局交办的其他任务。

1.1.3 可行性研究报告编制单位

1、编制单位和法人代表

编制单位：福建建盛工程管理有限公司

资格证书：工咨乙91350602717305696Y-18ZYY18

发证机关：中华人民共和国国家发展和改革委员会

法人代表：林炜

2、公司主要经营范围及专业介绍

公司成立于2000年，是涉及建设工程项目管理、项目建议书与可行性研

究报告编制、建筑规划与设计、工程造价咨询、工程监理、工程招投标代理、

政府采购招标代理、项目与融资、企业管理咨询、市场调查、专业培训等方

面的综合性咨询公司。公司已经获得国家建设部批准的甲级工程招标代理、

甲级工程造价咨询；获得市建设局批准的乙级工程监理（房建、市政）；获

得国家财政部批准的政府采购招标代理资格；获得国家发展与改革委员会批

准的工程咨询资格；获得中央投资项目招标代理资质。并通过了ISO9001：2015

咨询质量管理体系认证。

1.2 可行性研究报告的编制依据和研究范围

1、编制依据

（1）《投资项目可行性研究指南》（试用版）；

（2）《建设项目经济评价方法与参数》（第三版、2006 年）；

（3）《广东省城市绿化条例》（2000 年颁布）；

（4）《公园设计规范》（GB51192-2016)；

（5）《城市道路绿化规划与设计规范》（CJJ75－97）；
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（6）《韶关市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；

（7）《韶关市人民政府办公室关于印发韶关市交通干线沿线村庄村容村

貌整治提升三年行动实施方案的通知》（韶府办〔2018〕58 号）；

（8）韶关市浈江区区政府常务会议纪要（2018年9月30日）；

（9）《关于开展全市交通干线沿线村庄（省际廊道）村容村貌整治提升

培训的通知》（韶市建联字〔2018〕22 号）；

（10）《广东省村容村貌整治提升工作指引（试行）》（2018 年7月）；

（11）国家规定的建筑、环保、节能、用水等相关标准；

（12）《建设项目环境保护管理条例》〔国务院令第 253 号〕，1998年 11 月 29

日施行；

（13）《民用建筑设计统一标准》（GB50352-2019）；

（14）《无障碍设计规范》（GB 50763-2012）；

（15）《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）；

（16） 有关法律法规、技术规范；

（17） 委托人提供的其他有关基础资料、技术资料；

（18） 编制人员调研资料等。

2、研究范围

根据国家对建设项目可行性研究报告的工作范围和深度规定，本报告在对项

目的建设条件进行实地查勘基础上，对项目建设的背景、建设的必要性、建设条

件、建设内容与规模、工程技术方案、项目的组织管理和劳动定员、项目实施计划、

节约能源、环境保护与消防安全、投资估算与资金筹措、社会效益评价、社会稳定分

析等方面进行综合研究和分析，为有关部门对工程项目决策和建设提供可靠和准确的

依据。
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1.3 项目提出的理由与过程

2018 年初召开的韶关市全市乡村振兴工作会议提出，要全域推进生态宜居美

丽乡村建设。6 月 7 日，市委常委会会议研究决定，启动全市主要交通干线沿线

村庄房屋立面整治专项工作，要求各地各部门共同努力，提升韶关作为广东“北大

门”的城市形象。

2018 年 8 月 6 日，韶关市召开全市交通干线沿线村容村貌整治暨乡镇（镇

街）提升工作电视电话会议，吹响交通干线沿线村庄房屋整治和乡镇（镇街）提升

的号角，提出用 3-5 年时间，全面改善和提升我市农村人居环境和水平。

2018 年 9 月，韶关市政府发布了《韶关市人民政府办公室关于印发韶关市交

通干线沿线村庄村容村貌整治提升三年行动实施方案的通知》（韶府办〔2018〕58

号），全面指导全市交通干线沿线村庄村容村貌整治提升工作。

10 月 31 日上午，韶关市召开全市交通干线沿线村庄村容村貌整治提升现场

推进会。副市长李欣出席会议并讲话。李欣指出，召开此次推进会是用实际行动贯

彻落实习近平总书记视察广东重要指示精神和省委书记李希来韶调研指示精神，按

照乡村振兴的工作部署，对交通干线沿线村庄整治工作进行再动员、再部署，把该

项工作作为推动乡村振兴和全域旅游工作的重要抓手，把交通干线沿线村庄打造成

为展示我市乡村振兴成果的美丽景观廊道。

2019年3月29日，韶关市召开实施乡村振兴战略工作推进会，市委书记李红军

指出，去年以来，韶关市坚持把实施乡村振兴战略作为“三农”工作总抓手，认真

贯彻中央和省委各项决策部署，扎实推进农业农村各项工作，取得明显成效，农业

更加兴旺、农民更加富裕、农村更加美丽、基层党组织更加坚强有力，李红军强调，

全市各地各部门要正确把握乡村振兴工作面临的新形势新任务新挑战，提高政治站

位，切实增强推进乡村振兴工作的责任感和紧迫感，全力把乡村振兴战略谋划好实

施好，奋力书写韶关“三农”工作新篇章。李红军指出，做好韶关市“三农”工作，

全面推动乡村振兴，必须坚持问题导向，突出工作重点，推动乡村产业、人才、文

化、生态和组织全面振兴，让农民群众在乡村振兴中有更多获得感、幸福感和安全



韶关市浈江区省道S248线（机场路）浈江段沿线房屋立面改造和农村人居环境综合整治工程可行性研究报告

7

感。全市各级各部门要按照我市《实施方案》和《规划》中确定的阶段性目标、重

点任务和分工安排，确保乡村振兴工作取得实实在在的成效。全域推进生态宜居美

丽乡村建设，实施生态宜居美丽乡村示范创建工程，持续推进省级新农村连片示范

工程，打造市级重点连片工程，建设“省际廊道美丽乡村示范区”，推进镇街整治

提升“139”行动，改善提升农村人居环境。

为此，按照固定资产投资项目基本建设管理程序及本项目建设的推进计划，韶

关市浈江区农村农业局委托我公司对本项目进行可行性研究报告的编制工作。

1.4 项目概况

1.4.1 项目区位

项目位于广东省韶关市浈江区，是由S246、S248组成的省级市改道路。

南起五里亭大桥，北至沙尾村，西靠武江，全长 21 公里。途径十里亭、河

边厂、犁市镇、群丰村、黄塘村、厢廊村、沙尾村等地，是城市核心道路。

1.4.2 建设内容与规模

本项目改造对象是S248沿线的浈江区段，道路沿线范围内房屋立面美化

改造及，犁市镇、十里亭镇人居环境整治。其中S248沿线浈江区段五里亭大

桥起至犁市镇沙尾村全程约21公里，沿线主要经过韶关市浈江区的犁市镇和

十里亭镇。

犁市镇改造范围为黄塘村委会（部分）、下园村委会、沙尾村委会（部

分）、 厢廊村委会、群丰村委会（部分）、群丰村委会（部分）、犁市社区

居委会（部分）、犁南社区居委会、韶化社区居委会共8个村居委，27个村小

组和3个居委会，总户数为953户，总人口为4358人，居住村落面积大约1481063

平方米。本项目中涉及立面改造房屋栋数226栋，，建筑立面美化面积为60501

平方米，建筑两旁新建围篱为6260米，新建污水管22200米，雨水整治11000
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米，道路硬化的总量为25000米，宅间及道路绿化42025平方，照明系统中增

加人行灯数量为470盏，垃圾收集点27个，路上及沿线可视范围的三线（电视

线、网线、电线）改造25000米，违建清拆铁皮棚20696平方米，沿线广告牌

1746平方米。

十里亭镇改造范围为靖村村委会、金凤坪村委会、黄岗社区居委会、乌

教社区塘居委会、五里亭社区居委会、前进社区居委会6个村居需要整改，共

有2个村委和4个社区居委，总户数为1439户，总人口为4260人，居住村落面

积大约39720平方米，涉及立面改造栋数242栋，建筑立面美化面积为90671.1

平方米，沿线绿化2200平方，沿线广告牌870平方米，路上及沿线可视范围的

三线（电视线、网线、电线）改造7500米，违建清拆铁皮棚11770平方米。

建设内容和规模一览表
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序号 项目 单位 数量 备注

S248浈江段沿线房屋立面改造和农村

人居环境整治

1.1 道路改善 项 -

1.1.1 新建硬化路面 ㎡ 9000

1.1.2 支路及巷道硬底化 m 8000

1.1.3 机耕路硬化 m 8000

1.2 垃圾治理 项 -

1.2.1 垃圾收集点 处 27

1.3 污水处理 项 -

1.3.1 污水处理终端 套 16

1.3.2 新建污水管 m 22200

1.4 雨水工程 项 -

1.4.1 新建雨水管 m 11000

1.5 环境绿化 -

1.5.1 绿化提升 项 -

1.5.2 建设围篱 m 6260

1.5.3 宅间绿化美化 ㎡ 6000

1.5.4 环村路道路绿化 m 8000

1.5.5 道路沿线绿化（含沿路重要景观节点） m 30225

1.6 路面改造 项 -

1.6.1 场地摊铺或修补 m 15650

1.6.2 路面标线修补 m 2000

1.6.3 风貌提升（点缀式标牌） 项 11

1.6.4 路段间标识 处 3

1.6.5 美丽庭院 ㎡ 9000

1.6.6 建筑立面美化 ㎡ 151172.1

1.6.7 道路两侧建筑围墙翻新粉刷 ㎡ 30100

1.6.8 镇街沿线广告牌 ㎡ 2616

1.7 照明系统 项 -

1.7.1 人行路灯 个 470

1.8 拆除 项 -

1.8.1 违建清拆、围墙拆除、废旧棚户清理 ㎡ 32466

1.9 三线（电线、网线、电视线）改造 m 32500
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1.4.3主要建设条件

项目位于韶关市浈江区，附近区域的水、电、通信、道路等基础设施条

件良好，可以满足项目的建设需要。

1.4.4项目建设进度

项目建设实施进度初步计划为 14 个月，即从 2020 年 5 月至 2021年

7 月，2021 年 8 月投入使用。

1.4.5项目总投资

本项目建设投资为12493.13万元。其中：工程费用 11318.78 万元，工

程建设其他费用 1174.34万元。资金来源为韶关市浈江区政府财政拨款。

1.5 结论与建议

1.5.1研究结论

韶关市浈江区省道S248线（机场路）浈江段沿线房屋立面改造和农村人

居环境综合整治工程的建设符合韶关市委市政府相关工作部署的要求，是贯

彻落实实施乡村振兴发展战略的需要；项目建成后将进一步提升浈江区的人

居环境和道路沿线景观；项目建设对于促进城市可持续发展，展现韶关城市

形象也具有重大意义。

项目投资由韶关市浈江区财政拨款，资金来源明确。本项目有很好的社

会效益，负面影响很小。

因此，本项目建设是必要的、可行的。

1.5.2 主要建议

1、应本着规范、节约的原则，在建设过程中切实做好设计、施工、监理、
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采购等工程招投标工作，并加强工程质量管理，建立完善的建筑安全评估、

质量检验认证、标准等级达标检测等程序，确保项目按时建成投入使用。

2、在工程建设中，应注意文明施工，并加强施工管理，力求减少对环境

的污染和对周边居民的影响。

3、针对项目风险因素，业主应加强项目管控措施，主动规避。
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第二章 项目建设的必要性

2.1 本项目的建设是充分落实乡村振兴发展战略的需要

为认真贯彻落实乡村振兴发展战略，落实省市委乡村振兴工作会议精神，着力

破解农村“脏乱差”问题，全面提升农村人居环境水平，改善交通干线沿线村庄

村容村貌，韶关市委市政府结合本市实际，实施了一系列的举措。2018 年初召开

的韶关市乡村振兴工作会议提出，要全域推进生态宜居美丽乡村建设。6 月 7 日，

市委常委会会议研究决定，启动全市主要交通干线沿线村庄房屋立面整治专项工

作。2018 年 8 月 6 日，韶关市召开全市交通干线沿线村容村貌整治暨乡镇（镇

街）提升工作电视电话会议，吹响交通干线沿线村庄房屋整治和乡镇（镇街）提升

的号角，提出用 3-5年时间，全面改善和提升我市农村人居环境和水平。

2018 年 9 月印发了《韶关市人民政府办公室关于印发韶关市交通干线沿线村

庄村容村貌整治提升三年行动实施方案的通知》（韶府办〔2018〕58 号），全面

指导全市交通干线沿线村庄村容村貌整治提升工作。实施方案的指导思想是全面贯

彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近

平总书记重要讲话精神，践行以人民为中心的发展思想，深入实施乡村振兴战略，

以建设生态宜居美丽乡村为目标，以铁路、高速公路、国道沿线村庄村容村貌整治

提升为主攻方向，着力改善农村人居环境，补齐农村基础设施短板，提高基本公共

服务水平，全面建设基层组织领导有力、基础设施配套和公共服务完善、村容村貌

整洁有序、生态环境良好、粤北特色鲜明的生态宜居美丽乡村。

因此，本项目是贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，实施乡村振兴

发展战略的需要。

2.2 本项目的建设有利于展现韶关市城市形象

韶关是广东省北大门，是粤港澳地区辐射内陆腹地的“黄金通道”，是展示
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全省形象的重要窗口。

本项目位于广东省韶关市浈江区，是由S246、S248组成的的省级市改道路。途

径十里亭、河边厂、犁市镇、群丰村、黄塘村、厢廊村、沙尾村等地，是城市核心

道路。根据现状调查，项目道路沿线建筑较为破旧，建筑外墙腐蚀且风格各异，沿

线道路景观、绿化亟待提升，影响城市形象。

本项目建设对于打造具有粤北特色的高铁、高速公路等交通干线沿线景观带，

对于展现广东形象、展现韶关形象意义重大。

2.3 项目建设有利于提升 S246、S248 道路沿线区域的人居环境

道路是城市的骨架，在城市中占有重要地位，城市道路植物绿地环境对城市形

象有重要作用。硬质景观（如街道护栏、路障等）对空间一般造成的是机械性分割，

而植物造景可对道路的空间进行有序、生动而虚实结合的划分。绿地植物的形、态、

质，通过合理的配置使道路的各个空间形成统一的整体，并通过植物的四季生长变

化表现出自然的生命力，使道路成为具有亲和力的情感空间。

项目将以打造“绿水青山、生态风貌”为目标，通过加强城市道路的绿化景

观建设、优化提升沿线人居环境、优化提升沿线道路品质，努力为广大人民群众创

造一个优美、舒适、方便的环境，着力打造城市特色，提升城市品位，构建社会主

义和谐社会，有效改善城乡环境。本项目也是体现以人民为中心，缩小城乡差距、

提升农村环境、改善农民生活的具体行动。

因此，为进一步提升浈江区的人居环境、道路沿线景观，本项目的建设尤为重

要。

综上所述，本项目符合市委市政府相关工作部署的要求，有利于促进城市可持

续发展，也是改善人居环境和提升道路沿线景观的需要，因此项目建设是十分必要

的。

2.4专家意见执行情况

2020年4月23日,浈江区农业农村局于浈江区机关综合楼301会议室召开
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了《韶关市S248线（机场路）浈江段农村人居环境整治工程可行性研究报告》

（以下简称工可）专家评审会，会议邀请了5位专家（名单附后）组成专家组。

参加会议的还有区委领导、区人大、区政协、区政府办、区发改局、区司法

局、区财政局、区自然资源局、区住建局、区审计局、区城管和执法局、区

新村办、区地方公路管理事务中心、犁市镇、十里亭镇主要负责同志。专家

组在听取编制单位福建建盛工程管理有限公司的汇报之后，经充分审议，形

成如下意见和建议。

2.4.1专家组意见执行情况

1.复核项目库内容。

回复：已采纳，按专家意见优化。

2.增加立面整治对比方案。

回复：已采纳，按专家意见优化。

3.环卫方案优化:拆除内容进行详细编制。

回复：已采纳，按专家意见优化。

4.优化社会维稳风险评估。

回复：已采纳，按专家意见优化。

5.根据本次评审会相关部门提出的建议进行优化。

回复：已采纳，按专家意见优化。

2.4.2本次评审会相关部门提出建议的执行情况

1.社会风险评价过于简单，优化社会稳定风险评估；

回复：按意见修改，见P114。

2.环卫方案优化，加入垃圾分类等内容；

回复：按意见修改，见P49。

3.增加外立面整治对比方案；

回复：按意见修改，见P58。
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4.自来水给水工程不纳入本项目，要删除；

回复：按意见修改。

5.公厕项目不纳入本项目，要删除；

回复：按意见修改。

6.主路路灯、高杆灯项目确认是否删除（跟公路、交通确认）

回复：按意见修改，已删除主路路灯、高杆灯项目。

7.主路增加绿化单价，进一步核实绿化道路长度；

回复：按意见修改。见投资估算表。

8.需拆除的内容详细编制；

回复：按意见修改。

9.P5.(13)《民用建筑通则》已更新，请重新确认；

回复：按意见修改。已修改为“《民用建筑设计统一标准》（GB50352-2019）”。

10.P10.项目建设进度，2020年7月应改为2021年7月，严谨核实工期；

回复：按意见修改。

11.工程建设其他费用过高，是否调整至工程费；

回复：按意见修改。

12.P31. 1.新建硬化路，长约9000m，跟建设规模表不一致，规模表为9000平

方米；

回复：按意见修改。

13.建议绿篱3个方案。

回复：按意见修改，见P66。



韶关市浈江区省道S248线（机场路）浈江段沿线房屋立面改造和农村人居环境综合整治工程可行性研究报告

16

第三章 建设场址与建设条件

3.1 场址介绍

项目位于广东省韶关市浈江区，是由 S246、S248 组成的省级市改道路。南

起五里亭大桥，北至沙尾村，西靠武江，全长 21 公里。途径十里亭、河边厂、

犁市镇、群丰村、黄塘村、厢廊村、沙尾村等地，是城市核心道路。建设项目所

在区域位置见图 3-1-1。建设项目建设范围见图3-1-2。
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图3-1-1 项目所在区域位置
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3.2 建设条件

3.2.1 自然条件

韶关位于广东省北部，北接湖南，东邻江西，东南面、南面和西面

分别与广东省河源、惠州、广州及清远等市接壤。介于北纬 23°53′～

25°31′，东经 112°53′～114°45′之间，东起南雄市界址镇界址

村，西至乐昌市三溪镇丫告岭村，全境直线距离东西跨长186.3 公里；

北自乐昌市白石镇三界圩村，南至新丰县马头镇路下村，南北为 173.4

公里。辖浈江区、武江区、曲江区、仁化县、始兴县、翁源县、新丰县

和乳源瑶族自治县，代管乐昌市和南雄市，共 10 个街道办事处、4 个

办事处、93 个镇、1 个民族乡。全市土地面积 1.84 万平方千米，韶

关市区面积 3468 平方千米。韶关地形以山地丘陵为主，河谷盆地分布

其中，平原、台地面积约占 20％。地势北高南低，海拔 1902 米的石

坑崆为广东第一高峰。河流主要属珠江水系北江流域，北江以浈江为干

流，主要支流有武江、墨江、锦江、翁江、南水。属中亚热带湿润型季

风气候区，气候宜人。年平均温度为 21℃，年平均降雨量为 1700 毫

米，全年无霜冻期为 310 天左右，冬季北部有雪。韶关是全国重点林

区，广东用材林、水源林和重点毛竹基地，被誉为华南生物基因库和珠

江三角洲的生态屏障；林地面积 1911 万亩，活立木蓄积量 9054 万立

方米，森林覆盖率 75.05 。韶关是“中国有色金属之乡”，有“中国

锌都”称号， 全市已探明储量的矿产有 55 种，其中优势矿种有铀、

铅、锌、铜、钨、钼、硫、水泥用石灰岩、稀土、新丰的陶瓷土、萤石、

地下热水等 12 种，尤其是有色金属矿产，在广东占有重要位置。

3.2.2 浈江区概况

浈江区位于韶关市区东北部，武江、北江以东，东、南接曲江区，西临
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武江区、乐昌市，北连仁化县，是韶关市辖三区之一，为韶关市的政治、经

济、文化和信息中心。1975年11月设区，1984年6月经广东省人民政府同意升

格为县级区。2004年5月，韶关市实行部分行政区划调整，将原北江区的行政

区域和原曲江县的犁市镇、花坪镇划归浈江区管辖。全区土地面积572.1平方

公里，现辖5个乡镇、3个街道办事处、2个服务于原曲仁煤矿居民的办事处，

48个行政村、46个社区居委会、11个居民区（原曲仁煤矿居民区）。

2018年，浈江区户籍人口32.3万人，年末常住人口41.11万人。

主要经济指标稳步增长。2018年，浈江区生产总值246.85亿元，同比增

长4.4%，高于全市增长速度。其中：第一、二、三产业增加值分别同比增长

4%、25.3%、3.8%；三次产业结构由3.1：15:81.9调整为3：17.4：79.6；固

定资产投资64.17亿元，同比增长2.6%；一般公共预算本级收入4.23亿元，同

比增长8.4%；社会消费品零售总额257.6亿元，同比增长9%。

工业经济实现新突破。新签约世恩机械等6个项目，鸿源众力等4个项目

顺利动工。园区规上工业达到20家，产值55.9亿元。比亚迪电子等24家企业

成功申报国家高新技术企业，同比增长300%。中机重工等企业的129件产品成

功申报省高新技术产品；专利申请达968件，同比增长320%。新增规上工业企

业6家，规上工业实现增加值29.4亿元，同比增长36%，增速全市第一。

商贸经济达到新水平。新增限上汽贸企业8家，限额以上汽贸企业完成销

售额30亿元。2018年，社会消费品零售总额达到257.9亿元，同比增长8.9%。

华南农产品交易中心一期开业运营，美的智慧松泉小镇项目签约落地，星港

城（亿华物流地块）项目成功落户。“智汇小镇”与中国移动签订企业“上

云用云”战略合作协议，建成23街青年创业文化廊和特色农产品电子商务中

心，吸引40多家“双创”企业进驻。

城市建设迈出新步伐。莲花大道二期（浈江段）、滨江景观带等基本建

成，百年东街西立面改造加快推进，一批背街小巷整治、“五小”工程顺利

完成。新建、改造4个垃圾中转站，完善了育红巷等5个社区公共服务用房，
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建成了市区首个公用便民充电棚。广铁一线等3个老旧小区试点改造工程顺利

实施。保利东湾花园等“三旧”改造项目建设加快。在车站办启动全市首个

全域市场化管理试点工作。2018年，整治“六乱”行为2.46万宗，拆除非法

建筑35.54万平方米、户外广告9600多平方米，治理城市裸露土地1.12万平方

米，和平路等4条“最差路段”全部“摘帽”。

乡村振兴呈现新气象。基本完成土地确权，实测承包地面积7.24万亩，

颁证率99.18%。完成粮食（水稻）生产功能区和水域滩涂“三区”划定工作。

大力培育新型农业经营主体，新增新型农业经营主体6家。开展十里亭互联网

农业小镇试点，培育国家有机产品企业1户、省名牌产品企业5户、无公害农

产品企业20户。完成农业总产值11.4亿元，同比增长4%，完成增加值6.7亿元，

同比增长4%。落实耕地保护制度，完成6058亩高标农田建设、897亩垦造水田

和100亩拆旧复垦任务。实施油茶、光伏等产业帮扶项目，推进120户危房改

造，筹集资金解决省定贫困村饮用水、机耕路和路灯等问题。完成了70户180

人的脱贫任务。

科教文卫事业谱写新篇章。全面推进“县管校聘”改革，完成了学校去

行政化和教师总编制核定。韶关市九龄高级中学、风采实验学校正式开学，

完成了红玫等公办幼儿园建设和黄金村中心小学扩建工程，启动东鹏中学建

设。创建成为省教育现代化先进区并通过教育强区复评。完成了犁市镇卫生

院业务用房扩建和乐园镇卫生院主体工程。引进基层医疗卫生人才71名，培

养补充全科医生11人。6个居家养老服务中心成功运营，老来乐智慧养老公寓

成为广东省首家志愿者实训基地。开展“春风行动”“南粤春暖”等就业服

务活动13场次，新增就业2280人，城镇登记失业率控制在3.5%以内。落实城

乡低保和五保供养提标政策，发放低保等民生兜底补助金3193.73万元。村（社

区）综合性文化服务中心实现全覆盖。完善东升、启明北健身广场等公共体

育设施，建成花坪村健身广场和东联村等5个15分钟健身圈示范点。广泛开展

“百姓周末舞台”等群众文化活动40场次，丰富了人民群众的文体生活。
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区位优越，交通便利。浈江区是连接南北的重要交通枢纽，京广铁路、

韶赣铁路、武广高铁客运专线；韶赣高速、广乐高速；国道106、323线、省

道S246、S248线等交通主干线纵贯南北。境内沿浈江、北江建有大型集装箱

货运码头，水路航运可直达广州、香港、澳门。城乡交通网络发达，出行便

捷，区位优势日益凸显。

历史悠久，古迹众多。浈江区是韶关市的发祥地，秦汉以来，无论是南

越国、南汉宫署，还是各朝粤北地区的军事、行政机构都设在今浈江区境内。

隋朝重臣侯安、唐代名相张九龄、宋代名臣余靖和唐宋诗人韩愈、苏东坡、

杨万里等大批官员、文化名人曾在浈江境内译经、传教。辖区历史文物和名

胜古迹众多，有建于唐朝时期的大鉴寺，宋代的太傅庙、韶州府学宫大成殿

和作为韶关标志的风采楼，民国时期以来的孙中山北伐誓师旧址、南昌“八

一”起义军朱德部驻犁市旧址、中共粤北省委旧址等历史遗迹遗址。

环境优美，休闲胜地。浈江区属亚热带地区，年平均气温在18.8—20.7℃

之间，四季分明。自然资源丰富，各类植物约80科800多种。风光秀丽，著名

的人文景观有北江丽影、大学朝晖、古楼风采、风度长街、百年东街、中山

伟迹、三江溢彩等，山水景观有韶关国家森林公园、皇岗山、帽峰山、金沙

生态园、银山高尔夫球场等，是游客和市民游览、休闲娱乐的好去处。旅游

服务业迅猛发展，辖区内有韶关五星级酒店莱斯大酒店、风度华美达广场酒

店，以及小岛饭店等星级酒店，“吃、住、购、娱、乐”旅游服务产业链已

初步形成。

设施完善，人才荟萃。环境优美的浈江日渐成为宜居之地。区内金融、

证券、保险、医疗、教育等社会机构齐全。海关、口岸管理、商检等外贸管

理服务机构等都设在辖区内，为投资者在出入境登记、查验、管理等方面提

供便捷的服务。辖区内有韶关学院和各类成人大中专学校、全国重点高级技

工学校、 培训中心，有丰富的人才培训、科技研发资源，可为企业培训各类

专业技术人员和成批量熟练工，为企业投资顾问、决策咨询、技术研发等提
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供强有力的人才技术支撑。

客家习俗，传统盛行。浈江区以广府、客家民系风俗、民俗占据主流，

城区以粤方言为主，客家方言遍布城乡。城乡民风淳朴，逢年过节喜食糍粑，

清明以艾叶做艾糍、端午以竹叶裹粽子等。城乡大型文化活动主要有元宵烟

花晚会、端午节龙舟赛等。

3.2.3 十里亭概况

广东省韶关市浈江区十里亭镇(原北郊公社)建于1978年11月，1984归属

北江区管辖，2004年区划调整以后，归属于韶关市浈江区辖管。该镇位韶关

市北郊十里亭，北与犁市镇五四新村相接，东与长坝交界，面临浈、武两江。

镇政府设在十里亭街道，全镇行政面积57平方公里，2005年，全镇辖靖村、

金凤坪、五里亭、良村、腊石、湾头6个村民委员会(共49个村民小组)和黄岗、

十里亭、五里亭、前进路、乌教塘、十里亭东、碧桂园东区、碧桂园西区、

碧桂园南区、碧桂园北区等10个居民委员会，全镇75901人(2017年);水陆交

通方便，是南、北、东、西交通要道。省道246线、323线、京广铁路、浈江、

武江均从辖区越境而过，有多路公交汽车通往市区，各村道路均与省道相通。

“十五”期间，全镇工农业总产值年平均增长4%，镇财政收入年平均增

长10%，农民人均收入年平均增长3%;2005年，全镇实现工业总产值29167万元，

比上年增长4%。

3.2.4 犁市镇概况

犁市镇(犁铺头)是韶关市浈江区第一大镇，原归属曲江县管辖，2004年

区划调整以后，归属于韶关市浈江区辖管。因辖内渡口附近有一块头大尾尖

的沙洲，形似犁头，被来往客人称之为犁头渡，后改称犁市。

韶关市浈江区犁市镇地处韶关市北郊十三公里，东邻韶关市仁化县董塘

镇、丹霞镇，北起韶关市乳源县桂头镇，韶关市乐昌市廊曰镇以及花坪镇，

https://baike.so.com/doc/986481-1042820.html
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西连韶关市武江区重阳镇，南壤十里亭镇，我镇地形属高丘陵地带，山多地

少，拥有丰富的森林资源，全镇林业用地28．3万亩，生态公益林建设面积13．8

亩，占全镇总面积34．5％。2004年，全镇行政区域总面积305平方公里，实

用耕地面积42810亩，其中水田29079亩，旱地13731亩，管辖20个村委会，1

个社区居委会，161村小组，总人口46104人，总户数11506。境内北江支流武

江河贯穿南北，京广铁路、省道S246、S248线穿越犁市镇，公路四通八达，

水陆交通极为方便，是通往仁化、乐昌、乳源、韶关市区的公路主要交通要

道。境内矿产资源十分丰富，据地质部门的勘探，犁市镇境内矿产资源种样

繁多，石英矿和有色多金属矿储藏量大，品位高。其中煤炭、锑矿和石灰矿

的开采已初具规模。驰名东南亚“富国煤”就产于犁市镇。近几年来，每年

的原煤开采量达50多万吨。煤炭开采成为我镇主要经济产业。

全镇发展乡镇企业2000多家，新建项目年产值100万元以上的企业有29

个，其中年营业收入起千万元的有犁市船厂、顺兴水泥厂、新仟公司、兴业

煤业公司、六线煤矿、汉鸿木业等，新开发了内腾、莲花山、沙元煤区，年

煤炭产量55万吨，全镇工业总产值3.09亿元，镇还接管了原曲仁茶山、丝茅

坪两矿的矿办小矿。

交通运输条件

韶关市浈江区是连接南北的重要交通枢纽，京广铁路、韶赣铁路、武广

高铁客运专线；韶赣高速、广乐高速；国道 106、323 线、省道S246、S248 线

等交通主干线纵贯南北。境内沿浈江、北江建有大型集装箱货运码头，水路

航运可直达广州、香港、澳门。城乡交通网络发达，出行便捷，区位优势日

益凸显。

施工基础条件

项目用地位于韶关市浈江区，其水、电、通讯、道路等各种基础设施均

十分完善。因此，项目用地的各基础设施能满足项目的建设需求。

综上所述，本项目建设条件已基本具备。
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第四章 建设内容与规模

4.1 项目现状情况分析

根据现场踏勘，项目范围内主要存在以下问题：

1、S246、S248 省道沿线概况

（1）道路两侧存在违建建筑、废旧棚户，急需拆除清理。

（2）人居环境缺乏整体连续性，忽视建筑风格、色彩及道路两侧街

道设施、道路环境设施的统一。

（3）道路在绿化上较为杂乱，部分地方植被荒芜，导致土地裸露，

泥土覆盖在人行道及车行道上，有侵蚀道路的趋势。

（4）部分车行道、人行道局部破裂、沉陷，路画线局部掉色， 给

来往群众的出行带来了不便，存在安全隐患。

2、十里亭镇及犁市镇村庄具体情况

（1）村庄道路建设情况

村主路：宽 4-6m，连接省道 S248，基本实现硬底化，能通车，尽

端路较多。村支路：宽 2-3m，多数以砂石泥地组成，道路旁植被较少且

不规整。其余均为屋前屋后的小巷道，仅能供行人通行，应急车辆难以

通达。
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图4-1-1 村主路及村支路

（2）给排水、污水处理情况

目前各村庄还没完全实现集中供水及雨污分流。污水主要通过室

外明沟就近排放。尚无污水处理池，污水未经处理即直接排入河涌、

水道或附近的沟塘，对周围的水体已造成了一定的污染，直接影响周

围居民的观景。

图4-1-2 排水沟渠

（3）卫生情况

现状环卫设施较为欠缺，村内有少量的生活垃圾池，其他垃圾

就近堆放，未建立相应的管理制度。生活大多污水直排池塘，对环
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境造成污染。

图4-1-3 环境卫生情况

（4）建筑风貌情况

1、部分建筑外观较新，却缺乏特色风貌；

2、部分建筑外观陈旧，招牌杂乱；

3、建筑破旧，广场空间混乱；

4、部分建筑周围环境脏乱。



韶关市浈江区省道S248线（机场路）浈江段沿线房屋立面改造和农村人居环境综合整治工程可行性研究报告

28

（5）镇街广告招牌等标识现状

1、广告招聘品质较差，有的招牌已经破损；

2、广告招牌大小不一，颜色各异，款式杂乱不统一；

3、广告招牌高低错落。位置随意。

（6）照明系统

各村庄未实现全路段亮化。

（7）三线（电线、网线、电视线）情况

当前通信、广播电视路的安装存在着不规范。首先路线的选择没有

经过综合考虑，特别是乡村的进户线存在着与电力线严重的交越问题；

其次，部分电缆线路的吊挂线没有按照规范选择钢绞线，而是采用铁线

代替，容易断线、悬垂太大；金属的钢绞线(或铁线没有进行防雷接地，
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电缆进入建筑物时没有将电缆外部的导电屏蔽层接地。

4.2 本项目建设内容

本项目改造对象为韶关市 S246、S248 道路沿线 21km 范围内村居建

筑、绿化景观、路面、围篱、标识系统、照明系统、以及拆除工程（违建

清拆、围墙拆除、废旧棚户清理）等项目。

本项目主要建设内容与规模见表 4-2-1。

序号 项目 单位 数量 备注

十里亭镇人居环境整治

1.1 绿化改造 项 -

1.1.1 道路沿线绿化（含沿路重要景观节点） m 2200

1.2 路面改造 项 2

1.2.1 路段间标识 处 1

1.2.2 场地摊铺或修补 m 6900

1.2.3 路面标线修补 m 2000

1.3 绿化提升 项 3

1.3.1 建设围篱 m 1650

1.3.2 环村道路绿化 ㎡ -

1.4 建筑立面美化 ㎡ 90671.1

1.4.1 道路两侧建筑围墙翻新粉刷 ㎡ -

1.4.2 镇街沿线广告牌 ㎡ 870

1.5 拆除 项 -

1.5.1 违建清拆、围墙拆除、废旧棚户清理 ㎡ 11770

1.6 三线（电线、网线、电视线）改造 m 7500



韶关市浈江区省道S248线（机场路）浈江段沿线房屋立面改造和农村人居环境综合整治工程可行性研究报告

30

序号 项目 单位 数量 备注

犁市镇人居环境整治

1.1 道路改善 项 -

1.1.1 新建硬化路面 ㎡ 9000

1.1.2 支路及巷道硬底化 m 8000

1.1.3 机耕路硬化 m 8000

1.2 垃圾治理 项 -

1.2.1 垃圾收集点 处 27

1.3 污水处理 项 -

1.3.1 污水处理终端 套 16

1.3.2 新建污水管 m 22200

1.4 雨水工程 项 -

1.4.1 新建雨水管 m 11000

1.5 环境绿化 项 -

1.5.1 绿化提升 项 -

1.5.2 建设围篱 m 6260

1.5.3 宅间绿化美化 ㎡ 6000

1.5.4 环村路道路绿化 m 8000

1.5.5 道路沿线绿化（含沿路重要景观节点） m 28025

1.6 路面改造 项 -

1.6.1 场地摊铺或修补 m 8750

1.6.2 风貌提升（点缀式标牌） 项 11

1.6.3 路段间标识 处 2

1.6.5 美丽庭院 ㎡ 9000

1.6.6 建筑立面美化 ㎡ 60501

1.6.7 道路两侧建筑围墙翻新粉刷 ㎡ 30100

1.6.8 镇街沿线广告牌 ㎡ 1746

1.7 照明系统 项 -

1.7.1 人行路灯 个 470

1.8 拆除 项 -

1.8.1 违建清拆、围墙拆除、废旧棚户清理 ㎡ 20696

1.9 三线（电线、网线、电视线）改造 m 25000
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第五章 工程建设方案

5.1 设计原则

1、以人为本原则：在设计公共活动设施、绿化景观时，以人体的舒适尺

度为标准，充分考虑居民的日常生活习惯，营造宜人的社区生活环境。

2、绿色环保原则：在保护原有绿化环境的基础上，增加绿化带，增加

景观性，构架社区生态绿色走廊。提高绿化覆盖率，打造绿色生态居住区。

3、经济适用原则：因地制宜，充分利用，合理规划，遵循“实用、

实惠、耐用”的原则，粗材精做，做到施工材料本地化、经济化。

5.2 设计依据

1、《城市公园规划与设计规范》（2009 年）。

2、《公园设计规范》（GB 51192-2016）。

3、《城市道路工程设计规范》（CJJ 37-2012）。

4、《城镇道路路基设计规范》（CJJ194-2013）。

5、《公路路基施工技术规范》（JTG F10-2006）。

6、《公路路面基层施工技术规范》（JTJ 034-2000）。

7、《道路交通标志和标线》（GB5768-2009）。

8、《路面标线涂料》（JT/T280-2004）。

9、《混凝土结构设计规范》GB50010-2002。

10、《室外给水设计规范》（GB50013-2006）。

11、《城镇给排水技术规范》（GB50788-2012）。

12、《室外排水设计规范》（GB50014-2006）。

13、《城市道路照明设计标准》（CJJ45-2006）。

14、《民用建筑设计通则》（GB 50352-2005）。
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15、《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）。

5.3 人居环境整治方案

5.3.1 道路改善

针对道路交通现状，村庄道路分为已硬化道路、规划硬化道路和新建道

路，为提高村民生活出行便利度，提升乡村通路网的完整性，本规划对村庄

内部各级道路提出以下要求及改造措施：

1、新建硬化路

各村北部和南部修建道路，与原村庄主路形成环村路，方便村民出行，

采用水泥混凝土路面，路面宽约 4.5-5m，长约 9000m。

2、支路及巷道硬化

村中部采用具有乡村特色的石块、鹅卵石，或者旧建筑的砖瓦铺设，保

留乡村原有的风貌。长约 8300m。

3、机耕路硬化

采用沙石作铺填材料或以混凝土铺设，连通村主路与农作区，路面宽度

约 2-4m，长约 8800m。
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道路改善效果图
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施工工艺

1、路基工程

路基施工前会同先关单位查明现有地下管线、暗涵，开挖中发现有未

曾查明的地下管涵、文物等时，应立即停工并通知相关单位处理，破除旧

路、平整场地、路基开挖、路床碾压前必须调查清楚地下设施的种类、尺

寸、位置、和埋深，并请相关单位派人现场监护和指导施工。

（1）放线及前期土方试验

工程施工时全段每隔20-25m设置一组基准点，并按设计道路断面放出

围边坡角线。施工过程中发现点错位或丢失应及时校正或补点。在取土源

进行土工试验，为土方及路床施工提供各项试验数据。

（2）路床整形

路床施工以机械为主，人工为辅（施工前应先清除路床范围内农田腐

植土、杂草、垃圾、树根、建筑物基础等），对原建筑物旧基坑、树坑、

沟道等采用回填再生路基填料处理，并按市政工程施工技术规程的要求，

回填至路床以下。路床整形施工采用平地机刮平，经8～10吨光轮压路机

初压后，挂线或用水准仪逐个断面进行核测路床中线高程及路拱成型情

况，路床整体由南至北起坡坡比为1%，之后及时检查处理层厚度、路床平

整度，直至每个断面的纵、横坡符合设计要求。

（3）压实整平的填土层，使用自行振动压路机进行碾压，压实过程

中需保证由南至北起坡1%。碾压速度在3～4Km/小时。含水量保持在最佳

含水量。路基施工采用重型压实标准，填方路基分层压实。

2、路面工程

（1）再生路基填料

1）运输：施工时应尽快将工程使用材料运至现场，运输全部采用重

型自卸汽车，注意装载均匀，当气温较高时，运程较远时，应覆盖以防止
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水分蒸发。

2）在同一料场供料的路段，由远到近将料按要求的间距卸置于下承

层表面的中间或上侧。卸料间距严格掌握，避免料不够或过多。

3）摊铺集料铺前要事先通过试验确定碎石料的松铺系数，用摊铺机

将料均匀地摊铺在预定的宽度上，表面应力要平整，并有规定的路拱。摊

料过程中，应将土块、超尺寸颗粒及其它杂物拣除。检验松铺材料的厚度，

试其是否符合预计要求，必要时应进行减料或补料工作。严禁其它车辆在

集料层上通行。

4）若所填再生路基填料干燥，需对其洒水。洒水时要均匀，防止出

现局部水分过多的现象。严禁洒水车在洒水段内停留和调头。

5）对部分人工摊铺的集料层整平后，用6～8t两轮压路机碾压1～2

遍，使其表面平整，并且暴露潜在的不平整处，再用人工进行整形，在整

形过程中，严禁任何车辆通行。

6）整形后，当混合料的含水量等于和略大于最佳含水量时立即进行

碾压至要求的压实度。严禁压路机在已完成的正在碾压的路段上调头和急

刹车，应保证稳定层表面不受破坏。

（2）混凝土路面层施工

混凝土路面层采用C30水泥混凝土，施工参照《城市道路-水泥混凝土

路面》（05MR202）、《公路水泥混凝土路面施工技术参考》（JTGF30-2003）、

《公路工程质量检测评定标准（土建工程）》（JTGF80/1-2001）实施。

水泥混凝土采用商品混凝土搅拌站生产的商品混凝土，严格控制生产

厂家的混凝土质量，坚决做到不合格的产品不使用，并应经过业主及监理

工程师的同意后方可施工。

基础垫层采用150mm厚C30商品混凝土，每6m作为一个施工段。在基槽

验槽合格后，在槽底基层放出垫层边线。垫层侧边模采用100mm×100mm

木方支设，外侧每隔1m用钢筋头固定。用同强度等级的水泥砂浆制作灰饼，
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按垫层顶面标高进行贴饼冲筋，灰饼按1500mm间距呈梅花形布置。

根据施工段的划分，逐段进行垫层施工。浇筑基础垫层时，布置的混

凝土输送泵同时浇筑。浇筑混凝土时遵循由深到浅的原则连续浇筑、一次

成形。振捣混凝土时操作手拉动平板振捣器缓慢移动，随浇随振，要求步

步相连、一步压半步，不得漏振，以表面出现浮浆为准。

混凝土垫层采用原浆压光。先用铝合金刮杠刮平，然后用木抹子搓平，铁

抹子压光二次，要求压出原浆，必须保证垫层表面平整、不起毛。浇筑完

毕后12小时内，由现场工长通知浇水养护，浇水的次数以保证混凝土表面

保持湿润的状态为准。

（3）透水砖的砌筑

1）基层验收：按设计图纸复核放线，用测量仪器打方格，并以对角

线检验方正，然后在桩上标注该点面层设计标高。用挂线或测量仪器检查

再生路基填料层竣工高程，对基层不平整处进行处理。

2）立缘石安装：用检测仪器校核道路边线，挖除立缘石安装处多余

的再生路基填料，根据立缘石的设计高程控制挖深。在挖好的槽内洒水一

遍使之湿润，铺筑5㎝厚M7.5水泥砂浆，用刮板找平。随着砂浆的铺筑安

装立缘石，采用挂线法控制立缘石的高程及线形。砂浆稳固后及时回填立

缘石外填土。安装完成后注意防护，防止行人踩踏。

3）铺筑砂浆：在清理干净的基层上洒水一遍使之湿润，然后辅筑5cm

厚M7.5水泥砂浆，用刮板找平。铺砂浆应随砌砖同时进行。

4）铺砌透水砖：按立缘石高程，在方格内由第一行砖位的纵向横向

挂线绷紧，按线按标准缝宽砌第一行样板砖，然后纵线不动，横线平移，

依次照样板砖砌筑。直线段纵线应向远处延伸，以保持纵缝直顺。曲线段

砖间可按直线段顺延铺筑，然后在边缘处用1：3水泥砂浆补齐并刻缝。砌

筑时，透水砖要轻放，用木锤轻击透水砖的中心。透水砖如不平，应拿起

砖平垫砂浆重新铺筑，不准向砖底塞灰或支垫硬料，必须使透水砖平铺在
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满实的砂浆上稳定无动摇、无任何空隙。

5）砌筑时砖与侧石应衔接紧密，如有空隙，应甩在临近建筑一边，

在侧石边缘与井边有空隙处可用水泥砂浆填满镶边。

6）灌缝：采用1：3（体积比）水泥细砂干浆灌缝，可分多次灌入，

第一次灌满后浇水沉实，再进行第二次灌满、墁平并适当加水，直至缝隙

饱满。

7）养护：已铺设完成部分及时洒水养护，并在四周进行立杆维护（悬

挂彩带、立警示牌，专人看护等)，防止行人踩踏破坏，养护时间不少于3

天。在铺筑整个过程中，班组应设专人不断地检查缝距、缝的顺直度、宽

窄均匀度以及砖的平整度，发现有不平整的砖，应及时进行更换。

5.3.2 亮化工程

各村庄也未实现全路段亮化。规划在未实现亮化的部分村主路、巷道和

主要的公共空间进行亮化工程改造，提高村民出行安全性。

（1）设计原则

1、在夜景照明设计中要突出整体合一性。在白天，造型别致的灯饰与

沿线环境融为一体，相映成趣。当夜幕降临时，华丽、和谐的人工照明衬托

出街景的繁华，并为道路两旁的店铺带来商机。

2、照明系统应满足夜间功能的需求，并符合国家相关照度及安全标准。

同时应当符合环境特点，塑造突出当地特有文化形象。最后应以人的活动及

感受为中心，体现设计中的以人为本。

3、公共空间照明用高杆照明、装饰灯，与地灯结合。重要节点广场

照明的密度和控制要使用平时和节日的不同要求。照明灯具及灯杆的形式

要求简洁、新颖、符合韶关当地特色。

4、人行道照明禁止使用强光源及高杆照明，必须严格控制投射角度，

符合人行尺寸，减少刺眼光源，避免干扰附近居民。人行道照明高度不宜
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高于 3 m，休息带灯柱高度宜在 2-2.5m。建筑入口及停车处可用柱灯。

（2）功能布局

1、村主路

村主路旁布置，单边布灯，杆高 6m，悬臂 0.5～1m， 间距35～50m。

2、巷道

采用 LED 光源的安装高度应不小于 3m，采用节能灯的安装高度应不

小于 2.5m，主要装设在巷道路口或拐弯处。

3、公共空间

按需求布置兼具照明和观赏性的路灯。

本项目范围内照明系统为人行路灯 470 个。

亮化工程效果图

路灯亮化技术方案
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1、定灯位

按照施工图及现场情况，以设计灯位间距为基准确定路灯安装位置与

各管线所属专业联系，掌握管线的分布资料，通过开挖探槽了解地下管线

详细分部情况，要求有序地开挖，并施作雨天临时排水沟，开挖时应有测

量配合指导，切勿超挖、欠挖。

2、挖沟及埋管：按照施工图纸开挖电缆管预埋沟，预埋相应的电缆

管。

3、测量定位

根据监理工程师审批后的控制点进行现场加设控制点工作，采用全站

仪。按极坐标法测设基础的位置，用水准仪测出地面标高。基础定位后经

复核无误，增设护桩指导施工。

4、基础土方开挖

采用挖土机对基坑的大概深、长、宽度土方进行开挖，而后人工按图

示尺寸修边到设计标高，若出现超挖，不得使用弃土就地回填，应采用级

配碎石或砂回填到设计值。

5、基坑报检根据监理程序要求，将填报隐蔽工程基础开挖资料，具

体检测内容参见相关验收规范标准。

6、钢筋、预埋件安装

根据规范要求安装钢筋：骨架尺寸、间距、垂直度、保护层设置、预

埋件位置及加固等严格执行验收规范标准。预埋件由专业生产厂家提供，

并与基础可靠连接。

7、路灯基础

（1）砼浇注时应对称、分层进行，每层厚度控制在25-30cm，采用插

入式振捣器施工。掌握混凝土的初凝时间，确保混凝土层面衔接质量，实

现中间吊模的浇注时不翻浆而且能加高混凝土。

（2）在砼强度达到75%时才可拆模。洒水养生时应用细水均匀浇养，
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或采用聚酯薄膜保湿、保温养护7d。

8、路灯防雷接地

（1）基础坑按要求尺寸开挖后,在其边沿上均匀分布打入4根长2.5

米的镀锌角钢(接地极).接地线采用40×4镀锌扁钢,将其与接地极焊接后,

沿基础引上与钢筋焊接(焊缝长度不小于200mm)，最后从基础法兰内孔引

出基础顶面以上20cm,并在接地20的孔,便于与灯杆内接地螺栓可靠相连，

接地系统预埋后接地接地电阻小于10欧姆,否则须增补接地极。所有焊接

处均涂沥青防腐。

（2）基础主筋与副筋必须焊接成自然接地网,底脚螺栓必须与基础钢

筋自然接地网焊接。

（3）必须在底脚螺栓处测量接地电阻值,符合冲击电阻≤30Ω或接地

电阻≤10Ω。

9、基础回填

待基础混凝土达到设计强度达75%以上时方可进行。确保不碰坏基础成品，

力求对称、分层回填，采用冲击夯压实。

(1)清理理基础预埋件丝扣胶带、安装灯杆

使用吊车、特制的锁扣（防滑、牢固、能自松卸方便拆缷）、绳，控

制吊点（杆高的1/3处），超过4级风不得安装。采用干硬性砂浆或薄钢板

找平，用垂球法找正，立正后立即安装地脚螺丝。同一道路的路灯安装高

度（从光源到地面）、仰角、装灯方向宜保持一致。

基础坑开挖尺寸应符合设计规定，基础混凝土强度等级分别为：垫层

C15、基础C20、其他部分C30，基础内电缆护管从基础中心穿出并应超出

基础平面30～50mm。浇制钢筋混凝土基础前必须排除坑内积水。

灯具安装纵向中心线和灯臂纵向中心线应一致，灯具横向水平线应与

地面平行，紧固后目测应无歪斜。

（2）灯头固定牢靠，可调灯头应按设计调整至正确位置，灯头接线



韶关市浈江区省道S248线（机场路）浈江段沿线房屋立面改造和农村人居环境综合整治工程可行性研究报告

41

应符合下列规定：

在灯臂、灯盘、灯杆内穿线不得有接头，穿线孔口或管口应光滑、无

毛刺，并应采用绝缘套管或包扎，包扎长度不得小于200mm。

路灯安装使用的灯杆、灯臂、抱箍、螺栓、压板等金饷构件应进行热

镀锌处理，防腐质量应符合现行国家标准《金属覆盖及其他有关覆盖层维

氏和努氏显微硬度试验》（GB/T9700）、《热喷涂金属件表面预处理通则》

（GB/T11373）、现行行业标准《钢铁热浸铝工艺及质量检验》（ZBJ36011）

的有关规定。

各种螺母紧固，宜加垫片和弹簧垫。紧固后螺出螺母不得少于两个螺

距。

紧固螺母完毕后应加防水帽。

（3）敷设电缆应符合下列要求：

1）电缆型号应符合设计要求，排列整齐，无机械损伤，标志牌齐全、

正确、清晰；

2）电缆的固定、间距、弯曲半径应符合规定；

3）电缆接头良好，绝缘应符合规定；

4）电缆沟应符合要求，沟内无杂物；

5）保护管的连接、防腐应符合规定。

5.3.3 雨水系统

利用现状合流排水管渠作为雨水排放通道，对部分淤积渠道进行消

淤，保持雨季时行洪通畅，新建雨水管 11000m。结合硬质化路面建设，

增加透水砖使用，增加地表渗水率。

室外雨水和屋面雨水进行有组织收集。屋面雨水通过雨水斗收集后采

用压力流经建筑物周边雨水沟排放至室外雨水系统，场地雨水经路面雨水

口收集后采用重力流排放。收集后的雨水排入周边路市政雨水管道系统。
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①雨水流量计算

雨水量计算采用韶关地区的暴雨强度公式:

6697.0)6384.9(
)lg6293.01(095.11167





t

Pq

其中：

q--暴雨强度(l/s.ha)；

t--降雨历时(min)，取15~20 min；

P--设计暴雨重现期，取2年；

雨水流量公式：Q＝ψ·F·q （L／S）

ψ—综合径流系数，按建筑较密集的居住区（一般规划区）考虑，取

0.45；绿化地区取0.2 ；

F—汇水面积（hm2）；

q—雨水暴雨强度(L／S·hm2)。

②管网规划

规划雨水管结合规划区地形和竖向设计，沿规划区市政道路设置，根

据地形、水系，合理划分雨水排水分区，采用高水高排，低水低排原则，

以便于分片管理, 用最短管线、较小管径就近排入水系。

镇区雨水管径DN400—DN1000。雨水管每隔15m设一雨水口，每隔30m

设一检查井，管渠在改变大小、方向、坡度处、支管接入处和管渠交汇处

都设检查井，必要时设跌水井。
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雨水管网工程规划图

5.3.4 排水、污水系统

1、排水系统

犁市镇镇区规划镇区排水系统采用雨污分流制，充分利用地形、水体

进行合理分区，雨水尽可能采用自然方式排放，根据分散和直接的原则，

保证雨水管以最短路线，以合理管径把雨水排入附近水体。生活污水可直

接排入市政污水管网，工业污水及特殊污水应自行处理达到排放标准后方

可排入市政污水管网。污水经镇区南部2座新建的污水处理厂经处理达标

后排入武江河。

2、污水系统

现目前各村还没完全实现集中供水及雨污分流。污水主要通过室外明

沟就近排放。尚无污水处理池，污水未经处理即直接排入河涌、水道或附

近的沟塘，对周围的水体已造成了一定的污染，直接影响周围居民的观景。

规划主要采用分散式处理模式，采取重力流的排放方式，污水管道坡度尽

量与道路坡度一致。污水排放通过在主干路的污水主管（DN300）收集后，
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汇入村庄内规划的生态污水处理池，做到生活污水处理率达 100，尽量减

少基础投入和处理成本，有效提高污水处理率和资源利用率。规划各村污

水管网总长约 22200m，各村设立 1 个污水分区，规划根据各片区（各自

然村）人数布置相应污水处理池规模。

（1）污水水量计算，污水量按生活用水量的90%计

（2）污水和洗涤废水采用分流制，设置专用联合通气立管。生活污

水排入化粪池，进行三级处理之后排入市政污水管道。生活排水经化粪池

处理后，由潜污泵提升排至污水检查井。粪便污水经室外化粪池处理后再

与生活废水汇合后直接排入室外污水管。化粪池布置可设置于绿化带中，

避免设置于主入口处。

①污水量预测

近期、远期均按给水量的0. 80折算，则镇区近期至2020年污水量

为81600m3/d， 远期至2035年污水量为14400m3/d。

②污水处理厂

规划两处污水处理厂，一处位于旧城区南部，近期处理能力为1万吨/

天，远期处理能力为1.5万吨/天；另一处位于西南组团东南角，远期处理

能力为10000吨/天，处理后水质应符合现行国家标准《污水综合排放标准》

规定。

③污水管网规划

工业废水必须达到《污水排入城市下水道水质标准》后方能进入市政

污水收集管网；污水管网沿主要道路或污水排放大户布置，并结合地势以

自流为主，以泵站提升为辅，以保证主干管有良好的水力条件和节约运行

费用。规划镇区污水干管管径为DN300—DN600。
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污水管网工程规划图

5.3.5 环卫工程

现状环卫设施较为欠缺，村内有少量的生活垃圾池，其他垃圾就近

堆放，未建立相应的管理制度。生活大多污水直排池塘，对环境造成污

染。
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环境卫生工程规划图
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垃圾专项整治工程整治要点

对现状垃圾收集设施进行美化提升，添加垃圾分类收集标识，配建遮

雨棚和排水沟；根据需求和服务半径，选择合适地段新增功能完善的垃圾

收集设施。

1、整治目的

提升镇区环卫质量和水平，降低垃圾收集堆放对周边居民生活的影

响，使垃圾收集工作更加科学合理无害化，杜绝乡镇环境“脏、乱、臭、

差”等现象，促进市容环境明显改善。

2、处理方法

根据生活垃圾的预测、规划：生活垃圾按每人每天产生0.7公斤计算,

根据规划镇区人口，近期垃圾量为12吨/日，远期为21吨/日。以各自然村

为单位，按 50 户/组配置红绿蓝三类垃圾桶，规格为240L，备用系数 1.2。

推广户分类——村收集——镇转运——区处理垃圾处理模式，生活垃圾由
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垃圾桶收集至垃圾转运站再至垃圾处理场。规划垃圾收集点采用“顶棚+

垃圾池”的方式收集，顶棚垃圾池内垃圾主要由密封垃圾车加铲车收集转

运；各自然村按实际量和路程安排，每 1-3 天清运一次垃圾，在每处公

共活动空间设置 1 处垃圾箱。

另外，现状各村已布局有垃圾收集点，但设施较为陈旧，摆放较杂乱，

规划按照《城市环境卫生设施规划规范》中垃圾收集点70米-100米的服务

半径要求，结合需求，规划对现状垃圾点进行升级改造，加设顶棚和垃圾

池，对原有的垃圾收集点进行美化整改，同时新增27处垃圾收集点，解决

村民生活垃圾处理需求。



韶关市浈江区省道S248线（机场路）浈江段沿线房屋立面改造和农村人居环境综合整治工程可行性研究报告

49

垃圾收集设施引导图

推广垃圾分类操作细节

第一、树立垃圾分类的观念。

广泛开展垃圾分类的宣传、教育和倡导工作，使消费者树立垃圾分类

的环保意识，阐明垃圾对社会生活造成的严重危害，宣传垃圾分类的重要

意义，呼吁消费者积极参与垃圾分类。同时教会消费者垃圾分类的知识，

使消费者进行垃圾分类逐渐成为自觉和习惯性行为。

第二、改造或增设垃圾分类回收的设施。

可将一个垃圾桶分割成几个隔段或建立几个独立的分类垃圾桶。垃圾

分类应逐步细化。垃圾分类搞得越细越精，越有利于回收利用。可以用不

同颜色的垃圾桶分别回收玻璃、纸、塑料和金属类包装垃圾、植物垃圾、

生活垃圾、电池灯泡等特殊的垃圾。垃圾桶上必须注明回收的类别和简要

使用说明，指导消费者使用。垃圾桶也可以成为企业广告的载体，企业可

以承担制作费用。社区回收站可由社区物业或居委会负责管理，建立现代

社区的垃圾经营和回收服务功能，使垃圾回收成为其创收的途径，贴补消

费者卫生保洁费用的不足。政府可实行减免经营税的倾斜政策，来调动社

区的管理积极性。新建小区更是要合理规划垃圾回收站，逐渐成为审批和
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验收的必备条件，强化新型社区的综合功能。

第三、改善垃圾储运形式。

对一些体积大的垃圾，应该压缩后进行储运。尤应注意的是，要对环

卫局的垃圾回收车进行分隔式的改造，分类装载垃圾。充分发挥原有垃圾

回收渠道的作用，将可再生利用的垃圾转卖到企业。另外，建立垃圾下游

产业的专门回收队伍，由厂家直接回收，实现多渠道回收，引入价格和服

务的竞争机制，以此提高他们的服务质量和垃圾的回收率。

垃圾投放

市民在家中或单位等地产生垃圾时，应将垃圾按本地区的要求做到分

类贮存或投放，并注意做到以下几点：

1.投放前

纸类应尽量叠放整齐，避免揉团；

瓶罐类物品应尽可能将容器内产品用尽后，清理干净后投放； 厨余

垃圾应做到袋装、密闭投放。

2.投放时

应按垃圾分类标志的提示，分别投放到指定的地点和容器中。玻璃类

物品应小心轻放，以免破损。

3.投放后

应注意盖好垃圾桶上盖，以免垃圾污染周围环境，蚊蝇滋生。

5.3.6 绿化美化、风貌提升

1、绿化工程

（1）规划目标

利用当地优越的自然条件和人文环境，加强十里亭镇和犁市镇的生态

宜居性建设，建立功能完善的城镇绿地系统，改善城镇环境，提高城镇品
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位。

（2）规划原则

①在保证风貌协调的前提下，注重景观类型与风格的多种多样，利用

原有的自然元素，形成有自然特色的、多样的景观元素，满足人们不同的

审美需求。

②结合地方文化与特色，种植地方特色植物，突出特色。

③保护城镇的的社会人文景观传统，保留传统居民的生活方式、氛围，

并进行、合理的整治和更新。

（3)规划布局

规划中绿地系统采取点、线、面相结合的布局手法，强化镇区自然山

水格局，以生态绿地为主体，以组团防护绿地，公园绿地，街头开放绿地

为重要组成部分，以自然山水、生态绿地系统构筑山水城镇的绿色空间骨

架，大幅增加城镇绿地。

规划各村中部主村路为景观通道衔接各景观风貌区，以各村生活居住区

为中心，整体规划村庄景观系统，将村庄打造成为拥有多个“景观节点”的

美丽宜居乡村，沿村庄主要道路建设进行绿化美化改造及宅间绿化美化，同

时建设挡土墙并绿化，以“绿道”连接起村庄的各个特色“景观节点”。十

里亭镇建设围篱并绿化约 1650m，进行道路沿线绿化提升约 2200m；犁市

镇建设围篱并绿化约 6260m，进行环村路道路绿化提升约 8000m，对宅间

绿化进行美化约 6000㎡，并规划建设美丽庭院9000㎡。

①村旁、宅旁绿化美化：优选乡土树种，与村庄山形水体、建筑相

适宜。

②环村路旁绿化美化：应乔木、花卉、农作物多种形式搭配,采用乔

木列植或乔灌混植的方式。

③水旁绿化美化：宜种植耐水性较强的乔木以及水生花卉、水生药材等，

护堤设置可与绿化相结合。
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④S246 及S248 道路沿线部分需要进行绿化改造，道路两侧的绿化

植物景观提升，建议绿化提升坚持以绿色为主、疏林草地原则，一切设置

避免过度的人工化，提升内容包括：道路沿线绿化带内乔木、灌木、地

被的梳理，沿线裸露边坡的复绿，重要出入口的景观节点打造，主要场

所及周边环境整体绿化提升，重点区域花带花境的种植及摆放。

结合现状植物，植物设计以对空间改造、提升为主，在此基础上，根据不同

的的场地性质、功能需求，运用疏密不同的植物空间组合。将"原生态-城

市-极简"的植被特色表现的淋漓尽致，创造出使人身心愉悦的居住生活环

境。
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绿化景观示范图

2、建筑立面美化

沿线村居建筑存在的主要问题是建筑外立面破旧、外墙材料脱落；门

窗及防盗网破旧，风格不统一，视觉效果欠佳等。因此建议进行外墙整治，

包含清洗、粉刷、彩绘外墙等。其中，十里亭镇需进行立面美化的建筑约

90671.1㎡；犁市镇需进行立面美化的建筑约60501㎡，道路两侧建筑围篱

翻新粉刷30100㎡。因此，从美观性与安全性出发，建议：

对墙面进行抹灰处理后再粉刷建筑外墙，颜色宜使用白色、米色等淡雅

的色彩，犁市镇采用泛徽风格，十里亭采用米黄色的风格。墙面贴面材质应选

用符合当地特色和时代特色的材料进行整治。

对外墙面进行简单装饰，包括建筑勒脚、建筑线角用深色涂料沟边。
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统一门、窗、阳台等材质。门、窗框架较好，表面部分破旧的应保留框

架，补刷油漆；门、窗框破损严重，几乎不能利用，按风貌要求重新设计。

在女儿墙处以及窗檐处增加挂瓦挑檐，美化建筑的同时方便遮阳挡雨。

房前屋后进行景观整治，形成一个个庭院花园，方便发展庭院经济。
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建筑立面美化设计引导图
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立面美化示范图
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S248沿线房屋（可视）立面美化风格方案比选

方案一（白墙平顶）
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方案二（白墙斜顶）
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方案三（灰墙斜顶）
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建议方案

外墙面：建筑外墙装修不同于内墙装修，它不仅要具有美观性，还要

经久耐用，要能够抵抗风水日晒，日照雨淋。外墙面采用陶瓷面砖或装饰

涂料，从外观上看，表面有光泽或无光泽，或表面光且平或表面粗糙，也

就是具有不同的质感。它的优点在于坚固耐用，具备很好的耐久性和质感，

色彩鲜艳而具有丰富的装饰效果，并具有易清洗、防火、抗水、耐磨、耐

腐蚀和维护费用低等特点。耐久性包括耐脏、耐旧、耐擦洗、寿命长，特

别是在环境污染比较大、空气灰尘多的地区，无疑具有非常大的优势。

翻新工程施工方案

对基层的要求及处理：

1、基层表面要求干燥、坚固、平整，如平整度太差，可用砂浆找平。

2、新墙表面的灰尘、泥土、油污、脱膜剂等应清洗干净。旧墙表面

疏松、粉化要彻底清除干净。

3、严重长霉部分要解决霉源，并用漂白粉水将长霉部分清洗干净。

4、如用底漆封闭基层，须待底漆完全干燥后才能批刮腻子。

粉末腻子调制：

在桶内加入1/3的清水，再加入腻子粉进行搅拌（工地要使用电钻搅拌机），
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可根据实际稀稠程度适度添加水或粉料，直至成膏料状，放置10分钟后使

用。

批刮施工工艺：

1、批刮：一般2-3遍，第一遍批刮应稍厚，后一遍批刮应比前次稍薄，

每次要等前一遍干燥后才能进行下一遍施工。

2、收光：最后一遍批刮完毕，待墙面7-8成干时，用批刀将墙面的刮

痕等刮平。

3、打磨：最后一遍腻子干燥后，用砂纸进行打磨，根据不同的要求，

300号以上的砂纸。

4、打磨平整，且墙面完全干燥后，再涂刷底漆或面漆。

旧墙翻新方法：

1、旧墙表面疏松、起壳、粉化部分要彻底铲除干净。灰尘较多时，

应用高压水枪清洗至少两遍，在第一遍清洗后间隔几小时后再冲洗第二

遍，以保证清洗效果。

2、批刮时，应先用聚合物砂浆批刮两遍打底找平，第一遍要比第二

遍的稍厚一点，每遍要等前一遍干后方能施工。因聚合物砂浆系水硬性材

料，夏季施工每次批刮后要淋水养，从批刮后第二天起，连续养护三天。

春秋季施工可减少养护次数，冬季可不用养护。对于墙面上较宽的分水线

或大的裂缝应先用弹性腻子找平后再批刮聚合物砂浆。

3、聚合物砂浆批刮后墙面应该平整，完全干燥后再批刮两遍弹性腻

子，最后一遍腻子干后，用砂纸打磨平施工时留下的刮痕，腻子干燥固化

后，可涂上乳胶漆。

4、对于马赛克或瓷砖墙面，在清洗干净后，批刮二遍弹性腻子，第

一遍稍厚，以完全遮盖马赛克或瓷砖及之间的缝隙，干燥后进行下遍施工。

最后一遍腻子干燥后，应用砂纸打磨平施工时留下的刮痕。腻子干固后，

即可涂刷外用乳胶漆。
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施工指标：

1、干燥时间：表干4小时，足干48小时。

2、完全固化时间：28天，固化条件：水份充足。

3、单位耗料：0.8-2kg/㎡ 。

3、风貌提升

（1）标识系统

标识系统是形成有生气活力的城镇街景景观要素。根据韶关市的街道空

间特点，将街道标识系统整合为以下三类：

1、交通标识系统：空间标识、路面标识、公交站牌 。

2、步行导向标识系统：公共设施导向标识、街道导向标识 。

3、功能性质导向标识：公共设施指引、单位出入口导向标识、功

能区域示意图、景观节点示意图。

本村标识系统主要分为入口形象标识和游览指引标识。主要设置在省道

S246、S248 沿线主入村口，起标识，指引等作用；游览指引标识主要设于各

景观节点与项目前，用以景点介绍和指引等作用。犁市镇设立村口标识11

处。犁市镇路段间标识2处；十里亭镇设立路段间标识1处。
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村口标识设计引导图

标识系统示意图

（2）围篱

围篱栏杆设计在街道景观中起到重要的影响，属于景观视觉要素构成

中的线性要素。当建筑破旧、杂乱等不利于翻新的位置，以及不能动的原围

墙，在其位置增加绿篱，减少施工成本，让整段省道形象绿色生态的省道，

与主题呼应、形成统一。十里亭镇建设围篱并绿化约 1650m，犁市镇建设

围篱并绿化约 6260m。
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需改建围篱实景图
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围篱砌筑技术要求

1）围篱基础采用砖砌基础，厚370mm，高700mm，总长约184m，使用

M10水泥砂浆砌筑。围篱基础下层浇筑100mm厚C15混凝土垫层，垫层宽

570mm。沿围篱纵向每3600mm设置370×370mm的砖壁柱，围篱长超过30m

时设置30mm宽的伸缩缝。围篱自停车场±0处以上部分墙厚240mm，高

500mm，使用M7.5砂浆砌筑。±0以上墙体两侧及顶部用M15水泥砂浆抹面，

厚10mm，并刷红白相间交通警示图案。所有墙体全部使用MU10页岩砖砌筑，

栏杆部分采用成品铁艺栏杆，甲方确定样式，栏杆预埋件安装图纸要求进

行加工和设置，所有铁件均刷防锈漆一道，调和漆两道。

2）基础工程的基槽开挖采用机械挖土、人工清槽的方式施工，挖至

基底设计标高，留300mm土层人工清底。开挖时，设计为天然地基承重，

基槽按标高挖好后，经监理工程师共同验槽。基槽挖好后，要防止雨水及

地下水浸泡，而降低地基的承载力。

3）围篱基础施工过程中，对轴线应经常进行复测，以防影响围篱施

工定位。砌筑前应对MU10页岩砖充分吸水，砌筑应使用“一块砖、一铲灰、

一揉挤”的砌筑方法；将墙面充分湿润后，采用水泥砂浆抹面，抹面应有

两道工序，先打底刮糙后抹面，严禁一遍成活；抹面要做的密实平整，无

空鼓、裂缝等现象出现。

（3）镇街沿线广告招牌

1、广告招牌位置引导

招牌位置：招牌位置应位于店铺大门顶部至二楼窗台之间，避免影响二楼

采光通风。骑楼建筑，招牌应位于一楼走廊内部。位置不应超出一层建筑，高

度不应超过4米。

广告位置：现状镇区广告主要以建筑物附设式广告为主，建筑物附设式广
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告设置应遵循以下分级控制原则：

开放设置段：一层至二层，允许设置亲人尺度的广告；控制设置段：二层

至五层，严格控制广告设置；商业建筑在建筑设计之初已预留广告位置的，可

适当设置。

原则禁止设置段：六层至顶部部分；原则禁止设置户外广告

2、广告招牌样式引导

广告招牌款式：招牌整治通过统一招牌底板，由各商家自主设计内容的方

式，既可以保证招牌的相对统一，又可给各商家自主设计空间，避免设计过于

单调。招牌底版建议采用木质地板，与历史特色镇的风貌相适应。

广告招牌色彩：广告招牌的色彩应与建（构）筑物相协调。建议同一栋建

筑上的招牌采用相同色彩边框和底板。为满足广告招牌标志性、差异性的需要，

不对广告招牌色彩做具体要求。

广告招牌大小：招牌宽度根据实际店铺大小而定，招牌高度不大于店铺大

门顶部至二楼阳台的距离，原则高度不大于4米。同一栋建筑不同店铺的招牌，

位置和高度应统一。

建筑附设式的墙面广告：大小不应大于建筑预留位置，且不影响建筑通风、

采光、消防。屋顶广告：避免大规模设置屋顶广告，商业类建筑确需设置的，

屋顶广告不应超出母体建筑。
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广告牌示范实景图
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5.3.7 拆除项目

S246 及S248 道路沿线两侧存在违建建筑（铁皮棚）、废旧棚户，急需

拆除清理，包含违建清拆、围墙拆除、废旧棚户清理等内容，其中，犁市镇为

20696㎡，十里亭镇为11770㎡。

5.3.8 三线改造

目前，相关行业执行的规范有《有线电视系统工程技术规范》

(GB50200～94)、《农村低压电力技术规程》(DL/T499～200、《衣村低压

电气安全工作规程》(DL47～2001T）《工业企业通信设计规范》等，除了

新建、改、扩建工程严格按照规范施工使线路短直、安全、稳定、可靠，

便于维修、检测，并减少与其它管线等障得物的交叉跨越外，对原有的线

路应重点解决以下问题，使其达到本质上的安全。

(1)镇街架空电缆吊线的两端和架空电缆线路中的金属管道均应接

地。郊区旷野的架空电缆线路在分支杆、引上杆、终端杆、角深大于1m

的角杆、安装干线放大器的电杆，以及直线线路每隔5～10根电杆处、电

缆进入建筑物时、在靠近电览进入建筑物的地方，均应将电缆外层屏蔽接

地。同时，考虑到雷电的破坏力强和发生时间的不可预测性，对各种设施

极易造成极大破坏。为了使整个网络正常运行，造免雷击时造成雷电波侵

入用户造成伤害，还应对角杆、终端杆和每间隔15根杆的线杆做避雷接地

处理，即在上述线杆上装设避雷针。

(2)挂设电览的用线和拉线是裸的，极易锈蚀，必须使用热镀锌钢绞

线。不能使用铁线，以免断线造成局部交越安全距离不足。

(3)吊线的架设高度除了按照规范要求与地面、电力线保持必要的安

全距离外、用线与电力线交越时还需加装绝缘保护带和保护标志。保护带
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要宽于电力线宽度，并且符合耐压要求。

(4)农村低压电力电网采用TT系統方式运行时，应装设剩余电流总保

护和剩余电流末级保护。对于供电范围较大成有重要用户的农村低压电网

还可增设到剩余电流中级保护。并保证剩余电流保护器使用完好，禁止其

退出运行。

三线改造效果示范图
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第六章 环境影响评价

6.1 编制依据和设计原则

根据国务院第253号令《建设项目环境保护管理条例》及（87）国环

字第002号文件《建设项目环境保护设计规定》，遵照国家的有关环境保

护法规，为保护环境、维持生态平衡、防治大气污染、净化水体，在工

程前期工作阶段及勘测设计中，应综合考虑工程建设期与营运期对工程

沿线社会环境、自然环境保护问题。

本项目对环境的影响将贯穿于工程的建设期、运营期全过程。必须

制定和采取相应的环保措施，保护和改善环境，促进本项目与环境的协

调发展。

本项目环境评价工作由建设单位委托具有相应资质的环境保护研究

机构进行专项论证，本报告仅对前期工作中所涉及的环境影响及敏感问

题进行定性的分析。

6.1.1 编制依据

（1）《中华人民共和国环境保护法》

（2）《中华人民共和国大气污染防治法》

（3）《中华人民共和国环境影响评价法》

（4）《中华人民共和国水污染防治法》

（5）《中华人民共和国噪声污染防治法》

（6）《建设项目环境保护管理条例》（国务院（98）253号令）

（7）《环境空气质量标准》（GB3095-2012）

（8）《污水综合排放标准》（GB8978-1996）

（9）《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）
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（10）《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）

（11）《建设项目环境保护管理办法》

6.1.2 设计原则

（1）符合国家环境保护法律、法规和环境功能规划的要求；

（2）坚持污染物排放总量控制和达标排放的要求；

（3）坚持“三同时”的原则，即环境保护设施与主体工程同时设计、

同时施工、同时投入使用。

6.2项目区域环境现状

本项目位于韶关市浈江区，项目区域现状环境良好。

6.2.1 大气环境

2018年，市区空气质量保持良好，二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗

粒物年平均浓度、一氧化碳日均浓度第95百分位数、臭氧日最大8小时浓

度第90百分位数均达到国家环境空气质量二级标准，细颗粒物年平均浓

度超过国家环境空气质量二级标准。

2018年市区环境空气综合质量指数为3.97，环境空气质量指数（AQI）

介于20～220之间。空气质量达标（0<AQI≤100）天数为330天，达标率

为90.4%；超标（101<AQI≤220）天数为35天，占9.6%，其中轻度污染31

天，中度污染3天，重度污染1天。首要污染物为臭氧（O3-8h），其次为

细颗粒物（PM2.5）。

二氧化硫（SO2）年平均浓度值为15μg/m³，比上年（17μg/m³）下

降11.8%，达到国家环境空气质量一级标准（20μg/m³）。

二氧化氮（NO2）年平均浓度值为29μg/m³，与上年（29μg/m³）持

平，达到国家环境空气质量一级标准（40μg/m³）。

可吸入颗粒物（PM10）年平均浓度值为 49μg/m³比上年（52μg/m³）
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下降 5.8%，达到国家环境空气质量二级标准（70μg/m³）。

细颗粒物（PM2.5）年均浓度值为 36μg/m³，比上年（38μg/m³）

下降 5.3%，未达到国家环境空气质量二级标准（35μg/m³）。

一氧化碳（CO）日均值第 95 百分位数平均值为 1.4mg/m³，与上年

（1.4mg/m³）持平，达到国家环境空气质量二级标准（4mg/m³，参照 24

小时平均标准）。

臭氧（O3）日最大 8小时均值第 90百分位数均值为 148μg/m³，比

上年（152μg/m³）下降 2.6%，达到国家环境空气质量二级标准（160μ

g/m³，参照日最大 8 小时平均标准）。

降尘年平均浓度值为 1.52 吨/平方公里·月，低于广东省参考评价

值（8 吨/平方公里·月）。

6.2.2 降水

韶关市区降水 pH值范围为 4.15～7.45，降水 pH 值年均值为 5.47，

比上年（5.26）上升 0.21 个 pH 单位；酸雨频率为 23.6%，比上年（40.0%）

下降 16.4 个百分点，降水质量整体比去年有所好转。

6.2.3 地表水环境

1、饮用水源地水质

集中式饮用水源地水质保持稳定达标。监测结果表明，韶关武江十

里亭、曲江苍村水库、始兴花山水库、仁化赤石迳水库、翁源园洞水、

乳源南水水库、新丰白水礤水库、乐昌武江铁路桥上游、南雄瀑布水库

等 9个饮用水水源地水质达标率均为 100%，部分水源地优于水质控制目

标。

韶关市区武江十里亭、曲江苍村水库等 2 个饮用水源地按国家环保

部要求完成水质全分析，109 项分析监测项目全部达标。

2、江河水质

2018 年主要江河水系水质状况总体良好，水环境质量与上年相比无
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显著变化。监测结果表明，全市 10条主要江河（北江、武江、浈江、南

水河、墨江、锦江、马坝河、滃江、新丰江、横石水）23个监测断面（1

个 I类、18 个Ⅱ类、4 个Ⅲ类）的水质均达到水质目标要求，优良率为

100%，与 2017 年持平；达标率为 100%，其中 13 个省考断面较 2017 年

（92.3%)上升 7.7 个百分点。我市地表水无劣 V 类水体；城市建成区内

无黑臭水体。

1 个跨市河流交接断面（高桥断面）水质达标率为 100%。

6.2.4 城区噪声环境

区域环境噪声昼间平均等效声级（Sd）56.2dB(A)、夜间平均等效声

级（Sn）47.3dB(A)，总体水平等级为三级(昼间 55.1～60.0 分贝；夜间

45.1～50.0 分贝)，声环境质量一般。各功能区域噪声基本符合标准要

求。

道路交通噪声年昼间平均等效声级（Ld）67.3dB(A)、道路交通噪声

强度为一级（限值为 68分贝），声环境质量好；夜间平均等效声级（Ln）

58.9dB(A),道路交通噪声强度为二级（限值为 58.1～60.0 分贝），声环

境质量较好；

6.3 项目对环境的影响

1、项目建设期对环境的影响

项目建设期的对环境的影响主要包括：施工现场的各类机械设备

和物料运输所产生的施工噪声；物料搬运、汽车运输、土方工程所造

成的扬尘；施工机械、车辆和施工场地的冲洗废水、施工人员生产、

生活过程中产生的废水；施工拆迁、地面开挖、渣土堆放和运输过程

中产生的扬尘及施工机械、运输车辆产生的废气；施工过程中产生的

固体废弃物以及施工人员产生的生活垃圾。
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2、项目使用期对环境的影响

（1）项目使用期间对环境的影响主要体现在以下方面：水污染。本

项目水污染主要为生活污水。

（2）环境空气污染。本项目建成后，所排放的大气污染物主要有

是机动车尾气。

（3）固体废弃物。项目建成后产生的固体废弃物主要包括生活垃

圾等。这些固体废物长期积压可能导致蚊蝇、臭气、疾病的危害。

（4）噪声污染。项目所产生的噪声的声源有机动车、小推车等噪

声源。

6.4 项目的环境保护措施

6.4.1 设计阶段环保措施

工程设计应该从源头上考虑环保要求，如选用低污染的设备和工艺。

其次按照相应标准要求，在末端进行专项环保工程设计。

在装修工程中，采用环保型装饰材料，如环保型建筑涂料，减少有

害物资的扩散，外墙装修避免大面积的镜面玻璃应用，以防止对城市交

通环境的光污染；设计时考虑实际需求，选择适用的方案，充分利用当

地较丰富的自然资源，尽量减少不可再生资源的数量，施工中应合理选

择施工工艺，尽量提高材料的可重复使用率。

给排水环保措施：

①卫生间内的洁具采用红外线感应冲洗设备，既节水又环保。

②排水系统采用雨水污水分流排水措施。

③化粪池进出口采用FRP/PVC玻璃钢复合水封管件，确保安装、使用，

防止大量发酵臭气窜入室内，阻止蛆虫爬入管道，避免漂浮气体固体两

项污物堵塞化粪池出口管段。

电气环保措施：
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选用低噪音、低闪烁、低电磁辐射和电磁干扰，满足标准要求的电

器设备及照明灯饰，提倡绿色照明，确保环境清洁。

选择合理的电气设备及供电方案，提高供电质量，减少因供电质量

引起的噪音污染。

6.4.2 施工阶段环保措施

（1）建设期间主要污染源及污染物

1、粉尘

主要来源于施工现场粉尘和建筑材料运输及存放货物所产生的二次

扬尘。

2、废水

主要来源于施工现场工作人员的生活污水和施工废水。建筑施工工

地既是用水大户，也是污水排放源头之一。

3、噪声

主要来源于施工现场的机械噪声及施工材料在运输时产生的噪声。

4、固体废弃物

主要来源于施工时产生的弃土、施工现场工作人员的日常生活垃圾

和建筑废弃物。

5、废气

对于室内改造造成的污染，很多装饰材料都含有甲醛、苯等有机物

质，因此少量的污染在室内改造中无可避免。据统计，造成室内环境污

染的原因有很多种，其中由室内装饰材料所造成的室内改造污染占很大

比例。室内装饰用的油漆、胶合板、刨花板、内墙涂料等均含有甲醛、

苯等有害物质。

墙面装饰材料：油漆、稀料、各类防水材料等墙面装饰材料大都含

有一定量的污染物质。例如苯、游离甲醛、VOC(挥发性有机化合物)等。
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就水性涂料而言，水性漆和乳胶漆的差别就有明显的不同。从综合性能

上来说，乳胶漆优于水性漆，其基本上由水、颜料、乳液等组成，这些

原材料是不含什么毒性的，而它可能含毒的地方是成膜剂中的乙二醇和

防霉剂中的有机汞。因此，质量过关的乳胶漆基本上是可以放心使用的。

项目施工阶段有机废气包括油漆废气和甲醛废气。

油漆废气：由于不同建设单位的习惯、审美观、财力等因素的不同，

室内改造时的油漆耗量和油漆品牌也不相同。因此，该部分废气的排放

对周围环境的影响也较难预测，本报告仅对油漆废气作一般性估算。根

据习惯资料，每100㎡的公共服务场所室内改造时需耗油漆4组左右（主

要系墙面漆等），每组油漆约10kg。在油漆过程中约有10%溶剂挥发形成

废气。油漆废气的主要污染因子为二甲苯和甲苯等有机溶剂类（约20%），

此外还有极少量的汽油、丁醇、丙酮、乙酸乙酯等有机溶剂。本项目影

响比较细微。

甲醛废气：室内装饰通常用的人造板等建筑材料，墙面的装饰铺

设等使用的粘合剂等一般均含有甲醛，因而释放出甲醛是不可避免的。

甲醛是种原生毒物，空气中甲醛对室内暴露者的健康影响主要是嗅到

异味、刺激眼和呼吸道粘膜、产生变态反应、免疫功能异常、肝肺损

伤等。人的甲醛嗅觉为0.06-0.07 mg/nm³。根据有关文献资料，一般

建筑物新室内改造后，甲醛峰值浓度为0.2mg/nm³左右，对人体有一定

的影响。故在室内改造完毕后应充分开窗换气一段时间之后进驻使用，

以避免甲醛对人的影响。

（2）防治措施

1、粉尘

清除场地粉尘首先要做好地面硬化，处理好地面上的泥土和灰土，

清扫完后要加水冲洗；其次在场地要做好水泥、石灰、细沙等散装材料

的保管，合理安排堆放位置，以避免风吹尘扬既污染环境又造成浪费的
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结果。

2、废水

施工驻地排出的污水主要是施工现场工作人员的生活污水及施工废

水，污水中主要污染物为COD、BOD5和悬浮物，污水须集中收集处理，经

处理符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后排入市政下

水管网，确保排污通畅，并设临时卫生间。施工用水水源要管理好，不

得浪费水资源。

3、噪声

工程施工期间噪声主要污染源为各种施工机械的施工噪声及建材、

建筑弃土运输车辆行驶、装卸时发出的噪声对附近环境影响较大。为减

少施工期间产生的噪声污染，必须加强施工管理，合理布局施工设备，

合理安排施工时间，对高噪声施工设备采取必要减振、降噪处理，如设

立单独工作间等方法，在中午（12：00—14：30）和夜间（22：00—次

日6：00）禁止施工，如因工艺需要在夜间施工，必须取得有关部门的批

准，方可施工。噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》

（GB12523-2011）中的规定。采取上述措施后，施工期间的噪声对环境

将不会有太大的影响。

4、固体废弃物

固体废弃物主要是施工产生的建筑垃圾等。对施工过程产生的废料、

垃圾进行收集送到垃圾收集点。施工会产生废弃木材、陶瓷、砖等废弃

物，这此物品必须严格按照环卫部门要求，及时清运至指定地点堆放，

不能任意弃置或乱堆放。注意清洁运输，防止建筑工地余泥、材料运输

中的洒漏。

5、废气

①减少和降低室内甲醛的污染

一是物理吸附技术。主要是生产机械过滤、臭氧和空气负离子发生
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器。主要吸附空气中的悬浮物，对室内甲醛等污染物质也有很好的吸附

作用。

二是催化技术。催化技术也被称为冷触媒技术，以多元多相催化为

主，结合超微过滤，从而保证在常温常压下使多种有害有味气体分解成

无害无味物质，由单纯的物理吸附转变为化学吸附，边吸附边分解，提

高了吸附污染颗粒物种类、吸附效率和饱和容量，不产生二次污染，而

且吸附材料的的寿命是普通材料的20倍以上，针对性比较强，可以对室

内甲醛等有害气体进行催化分解。

三是化学中和技术。现经常采用的各种除味剂和甲醛清除剂，这类

产品一般采用络合技术，破坏甲醛、苯等有害气体的分子结构，中和空

气中的有害气体，进而逐步清除，最终达到改善室内空气质量的目的。

最好结合改造工程使用，可以有效的降低人造板中的游离甲醛。

②选择适当油漆涂料以减少苯污染

目前市场上的涂料主要分为水性涂料和溶剂性涂料。市场上的墙面

乳胶漆全都为水性涂料，而大多数涂刷门、窗、家具的木器漆则是硝基

漆、聚酯漆等油性涂料，属于溶剂型漆，其本身含有有毒成分，稀释过

程中还需加入大量的香蕉水、天那水等有毒有机溶剂，它们所含有的甲

醛、苯、二甲苯都是有毒致癌物质，有毒致癌物质往往长留于室内，对

人体健康造成极大的隐患，因而被称为“隐形杀手”。而且，硝基漆、

聚酯漆大都是以溶液聚合的高分子树脂作为主要基料，在生产与施工中

极易造成环境污染。

水性漆为加清水稀释的纯环保产品，比起传统的溶剂性涂料具有

低甲醛、低芳香类碳氢化合物等特点，是属于新一代的高科技朝阳产

品。水性漆所加水起稀释作用而不会溶解成膜物质，溶剂性漆是干燥

成膜，是平行膜，水性漆是高分子成膜，是浓纹型膜，后者才是真正

的高级漆膜，属高科技产品。由于水性漆技术含量高，生产困难较大，
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因此国内市场上仍是溶剂性漆占主流地位。水性漆施工时直接加清水

稀释，在施工前和施工后既不污染环境，又不损害人体健康。水性木

器漆不但是全新一代环保产品，而且其各项性能指标比普通油漆更胜

一筹，具有漆膜丰满平滑，硬度适中，附着力强，耐磨性能优，干燥

时间短，持久性能好，施工简单，无刷痕，固化时不产生气泡等诸多

优点。特别值得一提的是水性漆不易燃烧，与传统漆相比有良好的阻

燃效果。

（3）在施工前，应该充分做好各项准备工作

1、施工期间除采用“就近便道法”分流车辆外，还应与交通管理部门

协调，合理安排施工车辆的路线和时间，减少对城市交通的影响。

2、扬尘是施工期最突出的污染源，施工期间应该严格按照韶关市有关

防治扬尘的规定和要求，切实做好施工开挖面。施工场地、施工办公生活

区、渣土堆放和运输等施工过程中的扬尘防治工作。

3、在工点设置临时性的沉砂池和化粪池，并修建排污管线至规定排放

点，附近区域设置垃圾、废弃物排放点，以保护地表水体和地下水源的环

境质量。

4、项目建设期间，严格按照工程要求和施工的有关规定、规范和规程

开展工程施工；遵守市政建设的规定，实施封闭施工，以防非施工人员和

车辆闯入，造成伤亡事故；施工人员应当持证上岗，做到各负其责，各施

其职，严禁无证上岗操作。合理安排施工时间和施工方式。防止噪声对周

围环境产生影响。操作高噪声、高振动设备的工作人员，应当配备隔音耳

塞，并对设备采取减振等措施，以保证工作人员的身体健康。

5、施工期间各类机械作业，均应当按照有关规定、规程和标准采取安

全防护措施，并加强机械设备维护和检修。

6、建设期易于产生各种有毒有害气体以及废气等的场所，应当根据有

害物质的特点、性质、数量和危害程度，考虑采取有效的消烟除尘和通风
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措施，保证施工场所环境空气达到国家环保、劳动卫生等有关法律、法规

的规定标准。

7、项目的生活垃圾应当定点收集送交环卫部门处理，其它固体废物收

集后分类回收处理，按照指定消纳场地消纳渣土。

6.4.3 使用阶段环保措施

1、污水处理。

项目产生的粪便污水经化粪池处理，达到《水污染排放限值》

（DB44/26-2001）第二时段三级标准后，与其他一般生活污水一同排入市

政污水管网，汇入污水处理厂集中处理。

2、废气处理。

据有关部门测定，不少建材具有短期的有毒放射性物质，而少数石

材之类含有长期的放射作用。具体有五种有毒的放射性物质依次为：镭、

甲醛、苯、酯、三氯乙烯。

目前人们所受的放射性污染，约有54%来自氡。新室内改造的室内氡

的来源主要由混凝土、碳化砖（最严重）、水泥、砖头、石膏板、花岗

岩及供水系统所含的放射性元素衰变后释放而来的。

甲醛主要来自于保湿材料、绝缘材料、地板胶、涂料、塑料贴面等，

是一种主要的致癌物质。

苯主要来自于合成纤维、塑料、燃料、橡胶等，它可以抑制人体造

血功能，致使白细胞、红细胞、血小板减少。

酯、三氯乙烯主要来自油漆、干洗剂、粘贴剂等，它对人体粘膜有

很大刺激性，可以引起持久的眼膜炎、咽喉炎等。

而这些有害物质都具有挥发性的，在室内改造完毕后应充分开窗换

气一段时间之后进驻使用，完全可以避免甲醛对人的影响。

项目使用期间产生的废气主要来自于机动车的尾气。大气污染物排放
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执行《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准，其中

烟色黑度小于林格曼黑度 1 级标准。

3、固体废弃物处理。

固体废弃物处理应以保障公共环境卫生和人体健康、防止环境污染为

宗旨，遵循“减量化、资源化、无害化”原则。尽可能从源头避免和减少

生活垃圾产生，对产生的生活垃圾应尽可能分类回收，实现源头减量。生

活垃圾交市环卫部门统一运输处理。

4、噪声处理。

项目主要噪声源为机动车、小拖车等，交通噪声主要通过管理手段进

行控制，确保项目噪声排放符合《社会生活环境噪声排放标准》

（GB22337-2008）2.4 类声功能区标准的要求。

6.5 环境影响评价结论

根据对本项目在建设期、使用期间废气、废水、固体废弃物等污染物

来源以及环境治理措施的分析，本项目如果能够保证施工期间按照要求进

行作业对废气、废水、固体废弃物进行有效控制，设计时严格按照要求和

标准进行控制，本项目的建设和使用对周围环境的影响能控制在允许范围

内。本项目的建设是能为当地环境所能接受的。
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第七章 节能节水措施

7.1 用能标准和节能规范

1、《公共建筑节能设计标准》（GB50189-2015）。

2、《民用建筑热工设计规范》（GB50176-93）。

3、《建筑给排水设计》（GB50015-2003）（2009 年修订版）。

4、《固定资产投资项目节能评估文件编制要点及示例（电气）》

（11CD008-4）。

5、《综合能耗计算通则》（GB2589-2008T）。

6、《建筑照明设计标准》（GB50034-2013）。

7、国家、省、市现行的相关建筑节能法律、法规。

8、其他规范和标准。

7.2 能耗状况和能耗指标分析

1、能耗状况

在项目建设期，建筑大量采用节能新型材料，具有显著的社会效益、节能

经济效益和环境效益，潜力很大。目前的节能绝热材料主要有岩棉、玻璃棉、

聚苯乙烯泡沫塑料、水泥聚苯板、硅酸盐复合绝热砂浆等。具体的建筑节能材

料种类和数量，根据设计图纸定。

项目建设施工期间能耗主要是电力、水、燃气及燃油等。用电主要集中在

临时办公及生活用电、现场施工设备用电、现场材料加工设备用电等；用水主

要集中在临时办公及生活用水、现场施工用水等； 用气主要集中在现场生活

用天然气、材料加工需要的 C2H2及O2 气体等；用油主要是在汽油或柴油方面

的消耗。

本项目建成后的能耗主要是电力、水。
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7.3 项目所在地能源供应状况

拟建项目使用的能源主要为电能，项目选址位于韶关市浈江区， 所

在区域供电配套设施和市政给水管网完备，电力和供水完全能满足项目建

设和建成投入使用后需要。

7.4 节能措施

1、施工阶段节能措施

（1）节能措施

制订合理施工能耗指标，提高施工能源利用率。

优先使用国家、行业推荐的节能、高效、环保的施工设备和机具，如选用变

频技术的节能施工设备等。

施工现场分别设定生产、生活、办公和施工设备的用电控制指标， 定期进行

计量、核算、对比分析，并有预防与纠正措施。

在施工组织设计中，合理安排施工顺序、工作面，以减少作业区域的机具

数量，相邻作业区充分利用共有的机具资源。安排施工工艺时，应优先考虑耗

用电能的或其它能耗较少的施工工艺。避免设备额定功率远大于使用功率或超

负荷使用设备的现象。根据当地气候和自然资源条件，充分利用太阳能、地热

等可再生能源。

（2）机械设备与机具节能

建立施工机械设备管理制度，开展用电、用油计量，完善设备档案，及时

做好维修保养工作，使机械设备保持低耗、高效的状态。

选择功率与负载相匹配的施工机械设备，避免大功率施工机械设备低负载

长时间运行。机电安装可采用节电型机械设备，如逆变式电焊机和能耗低、效

率高的手持电动工具等，以利节电。机械设备宜使用节能型油料添加剂，在可

能的情况下，考虑回收利用，节约油量。

合理安排工序，提高各种机械的使用率和满载率，降低各种设备的单位耗
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能。

（3）生产、生活及办公临时设施节能

利用场地自然条件，合理设计生产、生活及办公临时设施的体形、朝向、间距

和窗墙面积比，使其获得良好的日照、通风和采光。可根据需要在其外墙窗设

遮阳设施。

临时设施宜采用节能材料，墙体、屋面使用隔热性能好的的材料，减少夏天

空调的使用时间及耗能量。

合理配置空调、风扇数量，规定使用时间，实行分段分时使用， 节

约用电。

（4）施工用电及照明节能

临时用电优先选用节能电线和节能灯具，临电线路合理设计、布置，临电

设备宜采用自动控制装置。采用声控、光控等节能照明灯具。照明设计以满足最低

照度为原则，照度不超过最低照度的 20％。

2、规划、设计节能措施。

本项目在规划、设计过程中，设计单位进行建筑物设计，应当执行建筑节

能标准，设计单位提供的设计方案和施工图设计文件应当包含建筑节能的内容。

所有工程项目施工图设计图纸的总说明中必须有节能篇章，内容应包括围护结

构等的节能设计技术指标、做法，采取的节能措施、窗墙面积比、保温隔热材

料的导热系数，新能源采用情况等并能指导施工。

推广应用节能型的建筑、结构、材料、用能设备和附属设施及相应的施工

工艺、应用技术和管理技术，促进可再生能源的开发利用。

3、照明系统

照明系统设计采用自然照明光导照明、人工照明相结合方式，充分利用

自然照明，采用高效、节能的光导照明，达到高效、节能、舒适、有益环境和提

高工作效率的目的。选用发光效率高的节能型光源，具有光照效率高、使用寿命

长、环保、色彩丰富、可控性和灯具节能30 -50 等优点。路灯、景观灯、



韶关市浈江区省道S248线（机场路）浈江段沿线房屋立面改造和农村人居环境综合整治工程可行性研究报告

88

射灯和公共通道等选用环保节能产品 LED 和无极灯作为照明灯具。

照明系统控制设计通过由中央照明管理单元、内嵌快速测试程序、

电压校调程序、自动延时节能定时器等，并集成多种控制、自动开关灯控制、

人工旁路控制、自动旁路控制、快速测试控制、电压校调控制、状态指示控制

等，微电脑控制技术与变压器、大功率无触点器件的有机结合，它能够对不同

的场合的各种光源进行数字化智能管理，根据不同照明现场或者同一照明

现场在不同时间的环境照度需求，进行动态的光源功率/亮度的自适应调

整，实现按需照明，达到节约能源，提高照明舒适度，促进健康的绿色照

明的目的。

4、机电设备

采用高效率、节能环保机电设备，提高设备运行效率。所选用机电设备的

负荷率必须达到国家节能设计规范要求，各类设备及器材的选型一律采用国家

现行技术标准的高效节能设备和器材。公共空间按其负荷特性进行内外区划

分。综合考虑太阳能利用和发电技术，建立整个工程的综合能源利用、管理

系统，节约能源。

上述主要用电设备、照明灯具、用水设备等的选型应严格按照国家制定的

能效标准进行选取，尤其要使用有节能标识的产品。

7.5 节水措施

1、提倡科学合理节水，依靠科技进步、技术创新节水。尽量选用节

水型配套设备和卫生洁具，在项目设计阶段，应对选用的用水器材和排水设施

进行认真审查，在工程建设期间，对使用不符合节水规定器材的工程不予验收；

2、节约生产用水，尽可能采用变频调速泵供水，选用优质给水管材，

避免因给水系统发生二次污染而需将受到污染的水排放和对供水系统进行清洗

处理所造成的水量浪费。

3、各项具体工程的生活、消防给水系统的设备，宜选用高效节
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能的供水设备。水泵的选型应合理适用。水泵运行时扬程和压力等指标，

应尽可能选择在接近额定值的范围，并尽可能采用变频调速装置加以控制，以

达到最佳的节能效果。

4、建立完善的规章制度，实施节水目标责任制，严禁跑、冒、滴、

漏和长流水等一切浪费水的现象。

5、本项目的生产生活用水应遵循统一规划、合理利用原则，尽量提

高水资源的循环利用效率。
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第八章 劳动安全与消防

8.1 编制依据

1、《中华人民共和国劳动保护法》。

2、《中华人民共和国安全生产法》。

3、《建筑安全生产监督管理规定》。

4、《建设项目(工程)劳动安全卫生监察规定》。

5、《建设项目（工程）劳动卫生监察规定》中华人民共和国劳动部

令第 3 号。

8.2 危害因素和危害程度分析

8.2.1 施工期危害因素和危害程度分析

1、在土石方工程施工期间，乱挖乱填不作支撑防护边坡坍塌而造成

人身伤亡、机具事故；填方不密实引起下沉失稳；明挖回填不紧密导致地面沉

陷。

2、乱弃土石方污染环境，作业场所排水不畅灌淹坑泡浸致使边坡坍

塌，不设沉淀池引起泥浆、砂石漫流，排入市政管道会堵塞渠道，污染水质，污

染环境。

3、施工人员高处作业如果没有防护措施或防护措施有缺陷，工人有

坠落摔伤的危险。在项目建成投入使用后，若电梯或高空防护措施出现严重质

量问题，将有可能引发高处坠落伤害。

4、电气设备过载、泄漏，导致设备损坏、起火、触电，由于使用不

当或意外故障可能造成对人员的伤亡，以及环境的污染。

5、机械设备失检、失灵，导致机具控制失灵，吊件坠落，塔架倒坍

等机毁人亡事故。

6、易燃易爆物品储存混装、过量，监守不严，导致火灾、爆炸， 造成违
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反治安条例及人身伤亡。

7、施工作业带边界不清、无栏栅挡板、保安灯、闪光灯等，造成车

辆通行、非施工人员进入现场，引起施工现场混乱，遭受破坏。

8、施工机械噪声、震动过大，妨碍对话，影响信号联络，从而会妨

碍作业安全，还会使作业人员造成不适感及耳聋。

8.2.2 使用期危害因素和危害程度分析

1、工作中经常使用电器，可能会由于线路短路、电线绝缘不良、使用不

当，而造成电器火灾事故，或触电事故。

2、项目中人口众多，易产生大量人流集中，特别是上下班时间， 如果疏

散指示不明确，容易出现安全事故。

3、项目所在区域日常进出的车辆较多，车辆可能意外撞击人体或建

筑物，发生车辆对人体和建筑的伤害。

4、照明亮度不够及照明质量差；排水系统设施不完善，污水乱排以

及垃圾站设施不完备影响周边环境卫生。

8.3 安全管理措施方案

8.3.1 施工期安全管理措施

1、土石方工程期间，严格按照工程要求根据土石方工程施工的有关

规定、规范和规程开展工程施工，开挖后的断面按规定要求及时支挡防护，及

时衬砌；开挖产生的土石方运至指定地点存放，不能随意弃土存放。

2、工程施工期间，应遵守市政建设的规定，实施屏蔽封闭施工， 以防非

施工人员和车辆闯入，造成伤亡事故；施工人员应持证上岗， 做到各负其

责，各施其职，严禁无证上岗操作。

3、易燃易爆品以及有毒有害物品的存放，应向有关部门申报， 并按

照批准的存放地点和保管方式，设专人管理。
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4、施工期和营运期各类机械作业，均应按照有关规定、规程和标准

采取安全防护措施，并加强机械设备维护和检修，杜绝设备因失检、失灵而带

病运行；种类电器设备应有警示标志，以防设备过载或泄漏时因设备损坏、燃

烧、漏电等产生人员伤亡事故。

5、施工期所产生的废气，应控制在市环保部门规定的排放标准， 严禁超

标排放造成污染。

6、对操作高噪声、振动设备的工作人员，应配备隔音耳塞并对设备

采取加减振垫等，以保证工作人员身体健康。

8.3.2 使用期安全管理措施

项目的建设和使用必须落实贯彻“安全第一、预防为主”的指导思想，严

格执行相关法律法规，做好安全管理工作。

1、机电设备的选型、安装施工、验收必须严格按照有关规范进行。

电力配电线路采用三相五线制，用电设备全部装有接零系统，移动电器需加漏

电保护器。

2、加强电气设备的日常检查和保护，使设备保持良好运行状态。

3、区内交通组织分布合理，有清晰的行车路线标识，设有专门的上

落客专区；区内车流路线和人流路线应该严格分开。

4、对产生的有害气体、粉尘、油烟及废热等场所，应根据有害物质

的特点、性质、数量和危害程度，考虑采取有效的消烟除尘和通风措施，配置

必要的除尘、净化或回收装置，以保证施工场所及其周围环境空气达到国家环保、

劳动卫生及能源部门等有关法规、规定的标准。

8.4 消防措施

8.4.1 火灾危险性分析

1、项目建设可能使用较多的可燃物，如木材、塑料、纤维织品等可
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燃材料，火灾隐患大幅度增加，增大了发生火灾的几率和危害。

2、用电数量如果使用不当，很容易造成局部过载、短路等引起火灾。

电气线路复杂，若安装使用不当，很容易发生火灾。

3、发生火灾，容易导致人们惊慌失措，争先逃生，互相拥挤， 不能

及时疏散而造成重大伤亡事故。

8.4.2 消防措施

1、消防安全责任应该落实到人，消防安全责任人应该履行职责。

2、管理人员应当坚守岗位，加强值班和检查；对员工进行消防安全

知识培训。

3、组织消防安全检查专员，制定相关电气设备、线路、消防通道、

消防设施以及其他消防敏感点进行检查的机制。

4、按规定设置消防车道或消防车道；建筑之间有适合的防火间距。

5、建筑物应该设有足够数量和宽度的安全出口，且有明显的标示，

有稳定的应急照明设备。

6、主要设施按规定设置防烟排烟设施。

7、按规定设置室外消防给水设施和室内消火栓系统，按标准设置消

火栓、配备数量足够的灭火器材。

8、按规定设置火灾自动报警系统，采用专用的供电回路。

9、安装、使用电气设备必须符合防火规定，临时增加电气设备必须

采取相应措施。

10、必要的地方使用防火材料；在管理、监督、检查等方面要按《中

华人民共和国消防条例》、《消防设施器材维护管理制度》、《治安管理条例》等

消防法规执行。

11、制定事故应急救援预案，定期组织演练，提高自救能力和应变能力。
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第九章 组织机构与人力资源配置

9.1 建设期间组织机构与人力资源管理

9.1.1 建设单位

本项目建设单位是韶关市浈江区农业农村局。

工程建设具体操作是委托招标代理单位，通过招投标确定勘察设计、施工

总包和监理单位并签订相应的合同来进行建设管理。

项目建设过程应严格管理，严格控制投资，确保工程质量和工程进度，必

须加强组织领导，严格依照项目法人负责制、招投标制、工程监理制和合同管

理制组织工程实施。

9.1.2 组织机构及人员配置

建设管理小组人力资源配置计划如下：

1、组长：1 人，负责本微改造项目的全面工作。

2、副组长：1 人，在组长的领导下，负责组织编制本微改造项目的

改造计划及监督各项具体工作的实施。

3、组员：8 人，负责前期基础数据摸查、组织编制建设方案和按程

序报批、开展民意征询工作、落实社会参与资金、改造过程中的纠纷调处和维

稳、项目建设及验收等各方面的工作。

9.1.3 前期工作组及招标代理组

1、组织做好项目工程规划红线范围内的征地、拆迁、安置等工作，

负责政府工作界面以外的其它前期工作，及时提出交地进度计划。

2、负责组织实施各类管线的搬迁和保护工作。

3、负责办理项目建设有关的批文、证照以及其他相关手续，主要包

括市政、煤气、排水、排污、交通、消防、供水、供电、环保等。

4、编制《管理计划书》报经政府主管部门批准，明确项目各管理目
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标和措施。

5、负责审查施工单位编制的施工组织设计，检查施工单位的各项施

工准备工作。

6、负责向有关管理部门办理工程建设报建、开工申请等手续。

7、负责各项招标代理工作（或委托招标代理单位进行）。负责工程

招标的筹备组织工作，具体包括编制招标工作计划、组织调研、参与编制

招标文件和评标等有关工作。

8、其它有关前期协调工作。

9.1.4 工程设计协调组

1、负责初步设计方案、施工图设计各阶段与设计单位的联络和协调

工作，处理设计过程出现的设计配合问题，确保项目设计按批准的建设规模、

功能、标准和工期顺利实施。

2、负责工程红线内外所有列入项目投资范围内社区改造工程项目设

计的组织、联络和协调工作。负责组织设计单位协调项目与市政规划、项目与

当地区域规划的关系，并组织设计优化和报批工作。

3、负责组织设计会审，争取在批准的范围和规模内，施工图预算不

超过概算，并使设计进度和质量满足项目建设的需要。

4、负责组织建设过程中的设计施工交底和技术协调。

5、负责与设计、管线管理等有关单位的技术协调工作。

6、对设计过程中可能出现的疏漏缺陷、或资料提供不全，经核实确

认后，督促设计单位进行改正。

7、若在施工中或在与交通、规划、周边环境协调中，发现需进行重

大设计变更时，提出书面技术经济变更方案。书面变更方案中要清楚列明变更

的项目、部位、材料、设备等内容，明确列出所涉投资或费用的增减、处理意

见及对工期的影响。

9.1.5 工程施工管理组
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1、按照《管理计划书》的工期要求，审查和调整施工单位上报的工

程进度计划，包括总体计划及主要节点计划，分项分部计划和年度月度计划。

2、严格按批准的计划进度管理，一旦达不到计划进度要求或发生进

度脱期倾向，查明原因，并采取有效措施予以补救，在法律及事实许可的条件

下，确保总工期不变和项目如期完成。

3、定期组织召开工程例会，及时分析、协调、平衡和调整工程进度。

4、每月向有关部门上报上月单位工程计划完成情况报表、工程计划

报表和形象进度报表及建设动态。

5、协调安排各施工单位、配套单位及设备材料供应单位的施工搭接，

组织有序的交叉施工。

6、根据工程施工合同执行情况发布开工令、停工令和复工令。

7、其他工程进度管理工作。

9.1.6 工程造价及财务管理组

1、负责按国家、省、市有关规定组织公开施工招标，择优提出备选

施工单位。

2、负责组织开展材料设备招标，保证所采购的材料设备符合批准的

初步设计方案和有关质量标准的要求。

3、参与项目各类施工合同、设计合同、采购合同等的起草、谈判、

履行和管理工作，并按《合同法》承担义务和责任。

4、根据工程的节点要求编制工程总用款计划和实施过程中的年、季、月

用款计划。

5、根据审定的工程施工进度计划，复核施工单位当月完成经验收合

格的工程量月报和下月用款报表，作为每月应拨付的工程款项的依据和下月的

用款计划。

6、所有临时追加用款须由建设单位提出书面追加申请，经审定后动

用不可预见费。
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7、负责编制年、季、月的投资完成报表、财务用款计划报表等工作。

8、其他工程投资管理工作。

9、项目工程造价结算。

9.2 使用期间组织机构及人力资源配置

项目建成后，由韶关市浈江区农业农村局负责项目使用期的管理，各村委

主要负责公共设施的维护、绿化养护等工作。
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第十章 项目进度计划

10.1 项目实施进度安排原则

本项目建设进度安排应遵循以下原则：

1、制订详细的总体进度计划和专业工程计划，分项实施。

2、项目需与市政、电力、电信等部门共同组织实施。在项目建设时，

必须做好与相关部门的施工协调工作，确保施工进度不受影响。

3、项目必须切实合理规划，制订详细的施工方案，避免相互干扰等

不安全因素的存在，力求工期合理，质量保证。

4、在项目实施过程中，要认真做好项目进度报告，通过项目进度报

告的进度信息，了解整个项目进度进展情况。

10.2 项目实施过程阶段划分

项目建设实施进度初步计划为 14个月，即从2020年5月至2021年7月，

2021年8月投入使用，具体建设进度初步计划如下：

1、前期工作阶段（2020年5月～2020年6月）：可行性研究报告编制、

完成项目立项等工作，工期 2 个月；

2、设计、招标阶段（2020年7 月～2020年8月）：开展设计招投标、现场

勘查、方案设计、初步设计方案及施工图设计工作，以及施工招投标工作，工

期 2 个月；

3、采购阶段（2020年9 月）：开展采购计划、物资购买、产品检验等

工作，工作 1 个月；

4、工程施工阶段（2020年10 月～2021年6 月）：进行施工工作，工期

8 个月；

5、竣工验收阶段（2021年7月）：完成场地的清理及竣工验收工作，
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工期 1 个月。

10.3 项目实施进度

项目具体实施进度计划建议见下表 10-1。



6
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表10-1

项目进度计划安排表

序号 工作内容
工作时间

（月

2020 年 2021 年

） 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7

1 前期准备阶段 2

2 设计、招标阶段 2

3 采购阶段 1

4 工程施工 8

5 工程验收 1
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第十一章 招标情况

11.1 招标内容及范围

本项目建设内容有：建筑工程、安装工程(包括给排水与电气照明)。

根据有关规定，本项目进行招标的内容为建筑工程、安装工程、勘察

设计、工程监理。

建筑工程、安装工程、勘察设计、工程监理的招标范围为全部招标。

11.2 招标的组织形式及方式

根据《中华人民共和国招标投标法》、《广东省实施（中华人民共和国招

标投标法）办法》、国家发展计划委员会第 3 号《工程建设项目招标范围

和规模标准规定》的有关规定，结合项目建设的实际情况，合理确定本项目建

设的招标内容、招标组织形式和方式，按照法定程序优选项目参建单位。

工程勘察设计、监理招标工作由项目业主组织，拟采取公开招标的形式，按

照法定程序优选勘察设计及监理等单位；工程施工、重要设备材料采购招标

工作拟由项目业主参与，针对项目建设的实际情况，严格按照国家法律法

规和有关制度规定，合法、合理选择确定工程施工及重大材料设备供应单位，

项目业主单位应加强招标过程监管，优选项目参建单位，确保按照投资限额，

按时、按质推进项目建设工作。招标基本情况表如表 11-1。
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表11-1

招标基本情况表

招标范围 招标组织形式 招标方式 不采用

招标方

式

招标估算

金额（万

元）
全部

招标

部分

招标

自行

招标

委托

招标

公开

招标

邀请

招标

建筑工程 √ √ √

具体见投

资估算表

安装工程 √ √ √

勘察 √ √ √

设计 √ √ √

工程监理 √ √ √

设备

重要材料

其他
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第十二章 投资估算与资金筹措

12.1 投资估算

12.1.1 编制范围

项目投资估算编制范围为韶关市浈江区省道S248线（机场路）浈江段沿

线房屋立面改造和农村人居环境综合整治工程可行性研究报告的工程费用

以及项目建设所发生的其他费用。

12.1.2 编制依据

项目投资估算的编制主要依据国家关于建设项目投资估算编制办

法等文件的要求和深度进行。同时参考广东省与韶关市建筑工程综合定额以及

该区域近年同类工程的造价分析，采用单位综合指标估算法。

12.1.3 编制说明

1、建设单位管理费按财建〔2016〕504 号计取。

2、工程监理费按国家发改委、建设部《建设工程监理与相关服务收

费管理规定》（发改价格[2007]670 号）、《国家发改委关于降低部分建设

项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（国家发改委发改价格

(2011)534 号）文计取。

3、招标代理服务费依据国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》

（计价格[2002]1980 号）文、《国家发改委关于降低部分建设项目收费

标准规范收费行为等有关问题的通知》（国家发改委发改价格(2011)534

号）文计取。

4、勘察、测量费参考国家计委、建设部《工程勘察设计收费管理规

定》（计价格[2002]10 号）、《国家发改委关于降低部分建设项目收费

标准规范收费行为等有关问题的通知》（国家发改委发改价格(2011)534号）

文按工程费用的 1％计取。
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5、设计费按国家计委、建设部《工程勘察设计收费管理规定》

（计价格[2002]10 号）、《国家发改委关于降低部分建设项目收费

标准规范收费行为等有关问题的通知》（ 国家发改委发改价格(2011)534

号）文计取。

6、施工图审查费按《国家发改委关于降低部分建设项目收费标准规

范收费行为等有关问题的通知》国家发改委发改价格(2011)534 号文计

取。

7、竣工图编制费按按国家计委、建设部《工程勘察设计收费管理规

定》（计价格[2002]10 号）计取。

8、工程保险费根据《广东省建设工程概算编制办法》（2014）， 按建

安工程费的 0.3％计取。

9、前期工作咨询费按广东省物价局《关于印发建设项目前期工作咨

询收费暂行规定的通知》（粤价[2000]8 号）计取。

10、环境影响评价费按国家发改委《关于降低部分建设项目收费标准规范

收费行为等有关问题的通知》（发改价格[2011]534 号）计取。

11、场地准备及临时设施费按建安工程费的0.5％计取。

12、劳动安全卫生评审费按建安工程费的0.1％计取。

13、检验检测费根据《广东省建设工程概算编制办法》（2014） 按

建安工程费的1％计取。

14、基本预备费率按8％计取。

12.1.4 投资估算

本项目建设投资为12493.13万元。其中：工程费用 11318.78 万元，工程

建设其他费用 1174.34万元。项目投资估算详见表 12-1。

12.2 资金筹措及使用计划
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本项目总投资12493.13 万元，资金来源为韶关市浈江区政府财政拨款。
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项目投资估算表

估算金额（万元） 技术经济指标 占比

序号

工程或费用名称

建筑工程费 设备购

置安装

费

其他费用 合计

单位

数量 单位价

值（元

（ ） 备注

一 工程费用 11318.78 1174.34 12493.13 100%

1 犁市镇人居环境整

治
8415.92 8415.92 67.36%

1.1 道路改善

1.1.1 新建硬化路面 630 630 m 9000 700

1.1.2 支路及巷道硬底化 536 536 m 8000 670

1.1.3 机耕路硬化 504 504 m 8000 630

1.2 垃圾治理

1.2.1 垃圾收集点 81 81 处 27 30000

1.3 污水处理

1.3.1
污水处理终端 480 480 套 16 300000

1.3.2 新建污水管 843.6 843.6 m 22200 380

1.4 雨水工程

1.4.1 新建雨水管 418 418 m 11000 380

1.5 环境绿化

1.5.1 建设围篱 93.9 93.9 m 6260 150

1.5.2 宅间绿化美化 120 120 ㎡ 6000 200

1.5.3 环村路道路绿化 160 160 m 8000 200
1.5.4

道路沿线绿化（含沿

路重要景观节点）
1121.00 1121.00 m 28025 400

1.6 路面改造
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1.6.1 场地摊铺或修补 218.75 218.75 m 8750 250

1.6.2 风貌提升（点缀式

标牌）
3.85 3.85 项 11 3500

1.6.3 路段间标识 100 100 处 2 500000

1.6.4

美丽庭院 360 360 ㎡ 9000 400

1.6.5

建筑立面美化 1512.53 1512.53 ㎡ 60501 250

1.6.6

道路两侧建筑围墙

翻新粉刷
511.7 511.7 ㎡ 30100 170

1.6.7
镇街沿线广告牌 43.65 43.65 ㎡ 1746 250

1.7 照明系统

1.7.1 人行路灯 117.5 117.5 个 470 2500
1.8 拆除

1.8.1 违建清拆、围墙拆

除、废旧棚户清理
310.44 310.44 ㎡ 20696 150

1.9 三线（电线、网线、

电视线）改造
250 250 m 25000 100

2 十里亭镇人居环境

整治
2902.87 2902.87 23.24%
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2.1 绿化改造

2.1.1 道路沿线绿化（沿路

重要景观节点）
88 88 m 2200 400

2.2 路面改造

2.2.1 场地摊铺或修补 172.5 172.5 m 6900 250

2.2.2 路面标线修补 4 4 m 2000 20

2.3 绿化提升

2.3.1 建设围篱 24.75 24.75 m 1650 150

2.4 建筑立面美化 2266.78 2266.78 ㎡ 90671.11111 250

2.4.1 镇街沿线广告牌 21.75 21.75 ㎡ 870 250

2.5 拆除

2.5.1 违建清拆、围墙拆

除、废旧棚户清理
200.09 200.09 ㎡ 11770 170

2.6 路段间标识 50 50 处 1 500000

2.7 三线（电线、网线、

电视线）改造
75 75 m 7500 100

二 工程建设其他费用 1174.34 1174.34 项 9.40%

1
建设单位管理费 153.19 153.19 项

财建[2016]504

号

2
建设工程监理费 240.65 240.65 项

发改价格

[2007]670 号

3
建设项目前期工作

咨询费
39.71 39.71 项

计价格
[1999]1283 号，

粤价[2000]8 号

3.1 编制可行性研究报

告
29.55 29.55 项
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3.2 评估可行性研究报

告
10.16 10.16 项

4
勘察设计费 622.53 622.53 项

计价格[2002]10

号

4.1 工程勘察设计费 622.53 622.53 项

5 环境影响咨询服务

费
12.63 12.63 项

计价格

[2002]125 号

5.1 编制环境影响报告

书
10.40 10.40 项

5.2 评估环境影响报告

书
2.23 2.23 项

6

工程保险费 33.96 33.96 项

按建安费的

0.3

计取

7
招标代理服务费 31.21 31.21 项

计价格 ［2002］

1980 号

7.1 工程招标 31.21 31.21 项

8
施工图技术审查费 40.46 40.46 项

按勘察设计费

的 6.5
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第十三章 社会评价

13.1 经济效益评价

该项目为社会公益事业项目，主要表现为社会效益，这里对经济效

益不作详述，也不作财务评价。

13.2 社会影响效果分析

本项目的社会影响分析旨在分析预测项目可能产生的正面影响（社

会效益）和负面影响。本项目主要从以下几点进行分析：

1、项目对所在地区居民收入的影响。

本项目实施期间将需要大量的建筑、物流、建材、咨询设计等服务，提

供了当地乃至外来务工人员就业机会。项目的建设有助于消除区域安全隐患，

改善民生，打造“干净整洁平安有序”的城市环境。对于当地居民而言，项

目的建设有利于市民获取更多的就业机会，增加收入。

同时，本项目性质为改造项目，建设过程中将对沿线居民日常居住和出入、

周边商铺的经营产生影响，如施工围蔽致使商铺难以开门营业，施工影响人流

交通等，将对沿线商业经营带来短暂的影响。

2、项目对所在地区居民生活水平和生活质量的影响。

项目的建设对于当地居民生活水平的影响主要是基础设施提升， 经

商和居住环境改善，提高沿线商户和居民的生产、生活质量。

3、项目对所在地区居民就业的影响。

短期看，项目在一定程度上增加了直接就业机会，如建筑安装业。从长远看，

沿线整体环境的改善将吸引更多的客源，配套服务、旅游业的发展将增加更多

的商业机会，从而增加就业机会；随着间接对投资环境改善，会给当地居民提

供更多的就业机会。因此，项目的建设对当地居民就业的影响长远且积极。
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4、项目对所在地区少数民族风俗习惯和宗教的影响。

项目的建设对所在地区少数民族风俗习惯和宗教的无负面影响。5、

项目对当地基础设施、社会服务容量和城市化进程的影响。本项目建设

期可能引起区域交通的拥堵，通过有效的交通疏解手

段即可解决。项目建成后，区域人流、车流将得到更为合理的划分， 交通

状况可以得到改善。项目的实施有利于改善城市环境，对韶关城市化进程、旧

城改造进程有较大的正面影响。

5、项目施工过程中对居民的影响分析与采取策略。

本项目施工过程中对居民的影响主要有：①水污染，废水主要来源于生

活污水、洗涤水以及车辆设备冲洗水等；②空气污染，各种燃油动力机械和运

输车辆排放的废气，及建筑材料、废弃建材拆除、运输与搬运过程中产生的扬

尘；③固体废弃物，施工产生的固体废物主要有拆除废弃的建材、施工人员产

生的生活垃圾及撒落的砂石料、工程土、混凝土等；④噪声污染，噪声扰民是

施工工地最为严重的污染因素，主要有设备噪声，施工设备主要是运输车等设

备的发动机噪声及电锯噪声等。

应采取策略有：①项目产生的粪便污水经化粪池处理，达到《水污染排放

限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准后，与其他一般生活污水一同排

入市政污水管网，汇入污水处理厂集中处理；②道路车辆出入口应避免正对居

民住宅，场内设置机械抽排风系统，并在车辆进出频繁时可适当增加换气次数，

机动车尾气经排风竖井引至地面2.5m 以上排放，排放口的位置及朝向应避

开人流密集的地方；③固体废弃物处理应以保障公共环境卫生和人体健康、

防止环境污染为宗旨，遵循“减量化、资源化、无害化”原则；④项目主要噪

声源为机动车、小拖车等，交通噪声主要通过管理手段进行控制，确保项目噪

声排放符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB1234-2008）和《社会生

活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）2、4 类声功能区标准的要求。
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13.3 社会适应性分析

1、不同利益群体对拟建项目的态度与参与程度。该工程是一个人居

环境综合整治工程，能促进各镇区的运作效率，对地方经济的发展有一

定促进作用，社会效益显著。在进行可行性研究时对不同利益群体的调

查和分析表明，对该项目的建设都表示支持和积极参与。

2、各级组织对该工程的建设持支持态度。

3、地区文化状况对建设项目的适应性。项目建设区域的居民基本都

是汉族，其宗教信仰、生活习惯基本相同，工程所在地文化状况没有不

适应的地方。

该工程将会产生良好的社会效益，与浈江区的经济和社会发展形成

良性互动，相互促进，相互发展。社会对项目的适应性和可接受性见下

表。

社会对项目的适应性和可接受程度分析表

序号 社会因素 适应程度 可能出现的问题 措施建议

1 不同利益群体 适应并不同程度支持
工程不会给居民生活带

来不便

有关部门做好解

释、引导工作

2 当地组织机构 全力支持
交通电力等基础设施条

件的配合

有关管理部门应

积极协调

3 当地技术文化条件 使用并支持
基础建设产业水平将有

提高

加快各类技术、

人才的引进

13.4 社会评价结论

本项目的建成有利于改善区域居住环境，优化区域布局，提升城市面貌，

有利于促进区域经济的发展，有利于改善居民生活。项目的负面影响很小，有

很好的社会效益。
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第十四章 社会稳定风险分析

社会稳定风险分析的目的是为了更好地预防风险的发生，做好风险的监

测以及在风险发生时做好应对措施，做到对风险的有效控制，使风险在可防、

可控范围内，最大限度减小风险发生的可能性和发生风险后的后果。

本章节针对各种社会稳定风险因素的分析，初步提出部分风险的预防措施

及化解方案的建议，详细预防措施及应急预案应由建设单位或各相关部门组

织专项展开，建议尽快组织开展。

14.1 项目主要风险因素

1、工程技术风险

可能由于项目场址情况的特殊或勘察、测量不清，致使项目在施工中出

现问题，延误工期，造成经济损失。

2、项目管理风险

施工措施与理念，项目建设时序的衔接，实施过程与敏感点、地点（如附

近居民等）的关系，施工周期安排与周边居民生产生活的影响等。项目建设

是否遵守文明施工和质量管理的相关规定，是否造成环境污染，停水、停电、

停气，影响交通等突发情况。建设单位和当地政府、相关机构的沟通，对社会

稳定风险有充分认识并做到各司其职，是否建立社会稳定风险管理责任制和联

动机制，是否制定相应的应急处置预案等。

3、安全卫生风险。

建设期土方车和其他运输车辆的管理，施工和运行存在的危险， 有害

因素及安全管理制度，卫生与职业健康管理，应对处置机制。项目实施导致

火灾等重大灾害的概率，是否有防火预案。

4、媒体舆情引导不当的风险。



韶关市浈江区省道S248线（机场路）浈江段沿线房屋立面改造和农村人居环境综合整治工程可行性研究报告

114

如果媒体对项目报道不力，造成媒体对项目误解，甚至做出负面报道，有

可能引起相关利益者的猜疑，进而引发误解和恐慌，产生利益相关者对项目的

反对。

5、投资风险

由于设计方案可能的变化或工程量预计不足、建设期拖延、设备材料价

格上涨等，都可能导致项目投资的风险。

6、资金风险

本项目投资相对较大，资金筹措由浈江区财政统筹解决，如果项目的建设

出现资金困难或延误，将会影响项目的建设。

7、项目合法性、合理性遭质疑的风险

该项目的决策是否与现行政策、法律、法规相抵触，是否有充分的政

策、法律依据；该项目是否坚持严格的审查审批和报批程序；是否经过严

谨科学的可行性研究论证，是否充分考虑到时间、空间、人力、物力、财

力等制约因素；建设方案是否具体、详实，配套措施是否完善。

8、群众抵制拆除违建的风险

由于拆除违建涉及群众的切身利益，加上群众对拆除违建建筑的政策

缺乏理解，因此在拆除违建问题上群众往往会与政府站在对立面，以各种

形式抵制拆除。因此居民可能会对拆除违建项目产生强烈的排斥和抵触情

绪，这种负面情绪一经积累有可能演变为激烈的抵制行动，从而影响社会

稳定。

14.2 降低和防范风险的对策

针对上述各种风险因素的分析，提出如下降低和防范风险的对策，

提请项目有关各方考虑。

1、工程技术风险对策。

在项目接下来的工作中，项目业主应严格按照相关可研、环境、安
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全标准和相关规范开展项目的设计、施工、运行等一系列工作，将此类

风险预防在萌芽阶段。

2、项目管理风险对策

（1）制定合理的总体施工进度计划和专项施工进度计划；

（2）编制科学可行的施工设计和专项施工方案，并组织专家评审；

（3）加强施工管理，通过招标选择具有相应资质及实力，信誉好，

无不良信用记录的施工企业进行施工；并在设计、施工、监理等合同中明确社

会稳定责任，确保劳动安全、环境保护等措施落到实处；

（4）在施工期间加强对运输车辆的管理，做好临时交通道路的建设

和土方运输的防护措施，防止因施工运输造成交通堵塞，损坏和污染现有道

路路面；

（5）在项目施工建设期间，有围蔽需要的路段和场地要确保做好围

蔽措施，有可能因施工噪声影响周边居民、企事业单位正常工作生活的施工工

序和作业点，要采取切实可行的降噪措施，把因施工而对周边环境的影响降

到最低；

（6）项目业主将项目建设、使用中出现的跟社会稳定相关的信息及

时上报，同时做好监督项目施工单位在施工过程中可能引发社会稳定风险的行

为，并与施工单位配合制定并实施相应的防范措施。

3、安全卫生风险对策

在项目建设和运行阶段应严格按照项目环评提出的各项风险源防治

措施执行；

（1）根据项目环评提出的要求，专门成立事故应急指挥部门，一旦

出现该类型险情，将根据具体情况严格按照环评以及事先制定的应急预案进处

置，尽量将险情控制在可控范围内；

（2）根据职业病防治的要求，加强对噪声、高温、有毒化学物等有

害危险源的防控；
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（3）建立完善的管理制度，加强对施工单位、施工单位人员， 项

目单位人员的管理和教育，同时与当地职能部门加强沟通和联系， 做好联

防、联治工作。

4、媒体舆情引导不当的风险对策。

（1）在政府的指导下，成立专门的宣传部门与媒体保持畅通的沟通

渠道；

（2）及时公布项目与大众有关的信息；

（3）及时回复社会对项目关注的问题，解答公众的疑问；

（4）请媒体参加由政府组织的有关本项目的讨论会、专家会等，让媒

体更清楚本项目的有关信息，避免因误解、误会导致媒体出现负面报道。

5、投资风险对策

应重视和加强对设计方案的论证，严格控制好工程概预算和结算。

6、资金风险对策

有全面合理的资金计划安排，保障资金及时到位。

7、项目合法性、合理性遭质疑的风险

项目合理性风险较小，而其合法性不会受到质疑，风险较小。

8、群众抵制拆除违建的风险

群众抵制拆除违建的风险较大。在项目拆除违建过程中，一线工作人

员应高度负责，主动放弃自己的节假日休息时间，积极与被拆迁居民联系

沟通，向他们解答各项拆除违建问题，宣传项目建设意义和政策；同时对

关系到群众切身利益的补偿数据，一丝不苟，反复核对，将积极帮助居民

解决力所能及的问题，顺利、高效推进拆除违建工作。但“工作性引导”

不能作为社会风险评估中降低风险因素所要考虑的必要成分。

14.3 社会稳定风险分析结论
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本章节对项目可能存在的社会稳定风险因素进行了分析，提出了防范和

化解风险的方案措施。经过上述分析并结合本项目的实际情况，在充分

落实风险处置措施后，能够有效降低风险，总体社会稳定风险较低，风险水平

是可以接受的。
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第十五章 研究结论与建议

15.1 结论

1、韶关市浈江区省道S248线（机场路）浈江段沿线房屋立面改造和

农村人居环境综合整治工程的建设符合韶关市委市政府相关工作部署的

要求，是贯彻落实实施乡村振兴发展战略的需要；项目建成后将进一步

提升浈江区的人居环境和道路沿线景观；项目建设对于促进城市可持续

发展，展现韶关城市形象也具有重大意义。

2、本项目改造对象为韶关市S246、S248组成的道路沿线21km 范围

内村居建筑、绿化景观、路面、围篱、标识系统、照明系统、以及拆除

工程（违建清拆、围墙拆除、废旧棚户清理）等项目。

3、本项目建设投资为12493.13万元。其中：工程费用 11318.78 万元，

工程建设其他费用 1174.34万元。

4、本项目投资由韶关市浈江区财政拨款，资金来源明确。

5、项目的负面影响很小，有很好的社会效益。

6、项目总体社会稳定风险较低。

综上所述，本项目建设是必要的、可行的。

15.2 问题与建议

1、应本着规范、节约的原则，在建设过程中切实做好设计、施工、

监理、采购等工程招投标工作，并加强工程质量管理，建立完善的建筑安全评

估、质量检验认证、标准等级达标检测等程序，确保项目按时建成投入使用。

2、在工程建设中，应注意文明施工，并加强施工管理，力求减少对

环境的污染和对周边居民的影响。

3、针对项目风险因素，业主应加强项目管控措施，主动规避。
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附件

附件1：韶关市人民政府办公室关于印发韶关市交通干线沿线村庄村

容村貌整治提升三年行动实施方案的通知（韶府办〔2018〕58 号）

附件 2：浈江区政府常务会议纪要

附件 3：关于开展全市交通干线沿线（省际廊道）村庄村容村貌整

治提升培训的通知（韶市建联字〔2018〕22 号）

附件4：专家意见



韶关市浈江区省道S248线（机场路）浈江段沿线房屋立面改造和农村人居环境综合整治工程可行性研究报告

120

附件 1：韶关市人民政府办公室关于印发韶关市交通干线沿线村庄村容

村貌整治提升三年行动实施方案的通知（韶府办〔2018〕58 号）
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附件 2：浈江区政府常务会议纪要
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附件 3：关于开展全市交通干线沿线（省际廊道）村庄村容村貌整治提

升培训的通知（韶市建联字〔2018〕22 号）

中 共 韶 关 市 委 组 织 部
中 共 韶 关 市 委 党 校 文
件

韶关市住房和城乡建设管理局

韶市建联字〔2018〕22 号

关于开展全市交通干线沿线(省际廊道）
村庄村容村貌整治提升培训的通知

各县（市、区）委组织部，市直有关单位：

韶关市作为广东省北大门，是展示全省形象的重要窗口，打造省

际廊道美丽乡村建设示范区是展现韶关形象的重要举措。为认真贯彻落

实市委决策部署，将全市交通干线沿线地区（省际廊道）村庄村容村貌

整治作为乡村振兴工作发力点，全面提升人居环境水平，根据《韶关

市交通干线沿线村庄村容村貌整治提升三年行动实施方案》（韶府办

[2018]58 号），决定于近期组织开展乡村振兴战略村容村貌整治提升

（省际廊道美丽乡村示范区建设） 业务知识、政策培训班。现就有

关事项通知如下：
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