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韶府办发函〔2022〕76 号

韶关市人民政府办公室关于全市前 6 次
集中开竣工活动开工项目

进展情况的通报

各县（市、区）人民政府，市政府有关部门、有关直属机构，中

省驻韶有关单位：

经市人民政府同意，现将我市前 6 次集中开竣工活动开工项

目进展情况通报如下：

一、总体情况

自 2020 年第四季度以来，我市先后举办了七次集中开竣工

活动。前六次活动共有 553 个新开工项目，总投资达 1612.1 亿

元。553 个项目中有 474 个已开工并入统，截至 2022 年 4 月底

累计完成投资 315.14 亿元，完成总投资比例 19.55%，其中 2022

年 1—4月完成投资 73.61 亿元，完成年度计划投资比例 27.31%。

每次活动新开工项目情况具体如下：

（一）2020 年开工项目。

2020 年参加活动的项目共 72 个，总投资 198.8 亿元，均已

开工建设，已竣工 31 个，未入统 2 个。截至 2022 年 4 月底已完
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成投资 63 亿元，完成总投资比例 31.65%，其中 2022 年 1—4 月

完成投资 7 亿元，完成年度计划投资比例 30.2%。

（二）2021 年开工项目。

2021 年第一季度参加活动的项目 52个，总投资 101.6 亿元，

均已开工建设并入统，已竣工 26 个。截至 2022 年 4 月底已完成

投资 52.4 亿元，完成总投资比例 51.55%，其中 2022 年 1—4 月

完成投资 7.4 亿元，完成年度计划投资比例 31.6%。

2021 年第二季度参加活动的项目 106 个，总投资 278.4 亿

元，其中 1 个还未开工（浈江），未入统 7 个，已竣工 42 个。截

至 2022 年 4 月底已完成投资 67 亿元，完成总投资比例 24.03%，

其中 2022 年 1—4 月完成投资 13.2 亿元，完成年度计划投资比

例 30.6%。

2021 年第三季度参加活动的项目 113 个，总投资 665.2 亿

元，其中 4 个还未开工（新丰 2 个，翁源、华南装备园各 1 个），

未入统 13个，已竣工 31 个。截至 2022 年 4月底已完成投资 77.2

亿元，完成总投资比例 11.61%，其中 2022 年 1—4 月完成投资

17.6 亿元，完成年度计划投资比例 21.8%。

2021 年第四季度参加活动的项目 113 个，总投资 175 亿元，

其中 8 个还未开工（乐昌 4 个，浈江、翁源、新丰、乳源各 1 个），

未入统 22个，已竣工 24 个。截至 2022 年 4月底已完成投资 44.5

亿元，完成总投资比例25.4%，其中2022年 1—4月完成投资17.2

亿元，完成年度计划投资比例 31.7%。
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（三）2022 年开工项目。

2022 年第一季度参加活动的项目 97 个，总投资 193 亿元，

其中 10 个还未开工（浈江、武江、乐昌各 2 个，仁化、新丰、

翁源、乳源各 1 个），未入统 35 个，2022 年 1—4 月完成投资 11.2

亿元，完成总投资比例 5.83%，完成年度计划投资比例 25.1%。

二、工作要求

（一）推动未开工项目尽快动工建设。各县（市、区）及项

目主管单位要加快落实各自所负责项目的建设条件，明确目标任

务、完成时限、责任人，将各项前期工作抓实抓细，推动项目早

日开工建设；各项目审批单位要对照未开工项目清单，加强对接

指导，加大帮办服务力度，推动项目尽快完成各项前期工作动工

建设。

（二）加快推进在建项目建设。各县（市、区）及项目主管

单位要加强对项目建设全过程的跟踪督促，指导项目建设单位优

化施工计划，倒排工期，定期跟进项目详细情况，重点围绕影响

项目推进的堵点痛点问题，加强协调解决，建立管理台账、对存

在问题实行清单管理，全力以赴加快推进项目建设进度。

（三）加强项目进度报送和纳统工作。各县（市、区）及项

目主管单位要确定专人，及时准确报送进度信息；同时按照统计

部门的纳统要求，完善项目手续，加强对接，做到应统尽统，切

实做到项目进度与投资统计的统一。

（四）强化目标考核工作。市重点项目建设总指挥部办公室
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将会同有关部门，加大项目考核力度，认真落实项目实施方案和

考核奖惩制度，对项目审批工作、项目开工情况及投资完成情况

进行考核，充分调动各区县、各项目主管单位的积极性，确保按

照进度完成目标任务。

附件：1.2020—2022 年全市前 6 次集中开竣工活动开工项

目情况汇总表

2.2020年第四季度全市集中开竣工活动开工项目情况表

3.2021年全市第一季度集中开竣工活动开工项目情况表

4.2021年全市第二季度集中开竣工活动开工项目情况表

5.2021年全市第三季度集中开竣工活动开工项目情况表

6.2021年全市第四季度集中开竣工活动开工项目情况表

7.2022年全市第一季度集中开竣工活动开工项目情况表

韶关市人民政府办公室

2022 年 5 月 11 日
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公开方式：不公开

抄送：王瑞军、陈少荣、杨安队、廖锦添、高冬瑞、邹振宇、颜玉明、

张丽、罗晓勤、吴耿淡、陈江帆，蒋红林、蒋文泓、张岩、李再

丰、罗海俊同志，各县（市、区）党委。
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