









设计变更联系单

编号: BG-001

项目名称	韶关市浈江区省道 S248 线（机场路）浈江段沿线房屋立面改造和农村人居环境综合整治工程（一期）施工（第二次）			
建设单位	韶关市浈江区农业农村局	设计单位	浙江卓创乡建规划设计有限公司	
监理单位	广东诚德工程管理有限公司	施工单位	广东省第五建筑工程有限公司	
联 内 容 系	<p>一、根据现场实际情况和业主要求，对省道 S248 线（机场路）围墙进行调整：</p> <p>1. 新增围墙做法：具体做法详见附件 HS-37-39 围墙标准段详图。</p> <p>2. 原有围墙做法：原有围墙粉刷外墙涂料和增加树脂瓦压顶，具体做法详见附件 HS-40 现状围墙标准段详图。</p> <p style="text-align: right;">2021 年 11 月</p>			
变 更 意 见	施工单位  年 月 日	监理单位  年 月 日	建设单位  年 月 日	设计单位  年 月 日





设计变更联系单

编号: BG-002

项目名称	韶关市浈江区省道 S248 线（机场路）浈江段沿线房屋立面改造和农村人居环境综合整治工程（一期）施工（第二次）			
建设单位	韶关市浈江区农业农村局	设计单位	浙江卓创乡建规划设计有限公司	
监理单位	广东诚德工程管理有限公司	施工单位	广东省第五建筑工程有限公司	
联 内 容 系	<p>一、根据现场实际情况和业主要求，对省道 S248 线（机场路）犁市镇村标进行调整：</p> <p>1. 优化结构基础做法，优化固定大样做法：具体做法详见附件 HS-27~32 犁市镇入口村标雕塑详图。</p> <p style="text-align: right;">2021 年 12 月</p>			
变 更 意 见	施工单位  年 月 日	监理单位  年 月 日	建设单位  年 月 日	设计单位  年 月 日





设计变更联系单

编号: BG-003

项目名称	韶关市浈江区省道 S248 线（机场路）浈江段沿线房屋立面改造和农村人居环境综合整治工程（一期）施工（第二次）			
建设单位	韶关市浈江区农业农村局	设计单位	浙江卓创乡建规划设计有限公司	
监理单位	广东诚德工程管理有限公司	施工单位	广东省第五建筑工程有限公司	
联系内容	<p>一、根据现场实际情况和业主要求，各参建单位商讨决定对省道 S248 线（机场路）厢廊村村内道路进行调整：</p> <p>1. 调整 C20 道路面层厚度：由原来的 120mm 厚调整至 180mm 厚，具体做法详见附件 ZS-01 厢廊村村内道路硬化及亮化。</p> <p style="text-align: right;">202 年 月</p>			
变更意见	施工单位  年 月 日	监理单位  年 月 日	建设单位  年 月 日	设计单位  年 月 日


设计变更联系单

编号: BG-004

项目名称	韶关市浈江区省道 S248 线（机场路）浈江段沿线房屋立面改造和农村人居环境综合整治工程（一期）施工（第二次）			
建设单位	韶关市浈江区农业农村局	设计单位	浙江卓创乡建规划设计有限公司	
监理单位	广东诚德工程管理有限公司	施工单位	广东省第五建筑工程有限公司	
联系内容	<p>一、根据现场实际情况和业主要求，各参建单位商讨决定对省道 S248 线（机场路）外立面改造范围及做法进行调整：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 黄塘村及厢廊村取消原瓷砖面改造，增加可视范围内外立面改造。 2. 增加河边厂及群丰村外立面改造。 3. 增加群丰村围墙改造（刮腻子）。 			
变更意见	施工单位  年 月 日	监理单位  年 月 日	建设单位  年 月 日	设计单位  年 月 日

设计变更联系单

编号: BG-005

项目名称	韶关市浈江区省道 S248 线（机场路）浈江段沿线房屋立面改造和农村人居环境综合整治工程（一期）施工（第二次）			
建设单位	韶关市浈江区农业农村局	设计单位	浙江卓创乡建规划设计有限公司	
监理单位	广东诚德工程管理有限公司	施工单位	广东省第五建筑工程有限公司	
联系内容	<p>一、根据现场实际情况和业主要求，各参建单位商讨决定对省道 S248 线（机场路）群丰村党群服务中心节点工程进行调整：</p> <p>1. 群丰村党群服务中心节点工程增加单臂连廊一座</p> <p style="text-align: right;">202 年 月</p>			
变更意见	施工单位  年 月 日	监理单位  年 月 日	建设单位  年 月 日	设计单位  年 月 日