附件1

浈江区财政性投资项目工程结算文件

编报要求

政府投资项目工程结算报送财政评审前，项目建设单位（发包方）、施工单位（承包方）、工程造价咨询企业必须按以下规定及时进行编制、核对、确认并提供完整的工程结算确认文件。否则，区政府投资评审中心不予受理结算。

一、编制要求

政府投资项目工程结算应由承包方依据建设工程合同文件、设计文件、施工方案、投标文件、标准规范、综合定额、施工过程中发、承包双方已确认的工程量及其结算的合同价款、调整后追加（减）的合同价款等有效文件进行编制，并在提交竣工验收申请报告的同时向发包方提交结算文件。

二、核对要求

发包方应委托工程造价咨询企业核对结算文件，按照下列

要求核对工程结算：

（一）核对建设项目的基本建设程序执行情况，是否存在

不规范行为。

    （二）核对建设项目的项目法人制、招投标制、合同制和

工程监理制等基本建设管理制度执行情况，是否存在不执行相

关法律法规或执行不规范行为。

（三）核对建设项目的概预算执行情况以及与工程造价相

关的其他情况，是否存在擅自扩大（缩小）建设规模、提高（降

低）建设标准的情况，是否存在损失浪费等情况。

（四）核对建设项目的质量管理、工期管理、造价管理及

其他合同履约情况，是否存在合同违约行为。

（五）核对工程准备阶段文件、监理文件、施工阶段文件、

竣工文件、工程结算书、工程量计算书、设计变更单、工程洽

商单、现场签证单、结算辅助资料、其他资料等，审核上述资

料是否齐全、完备、有效，审批意见是否明确规范，内容是否

合理，有无详细审批依据，审批手续是否符合规定程序，签章

是否合规齐全，是否存在逾期补签的情况，有无违反合同或招

投标文件精神。

（六）核对竣工图、工程设计变更、现场签证单、工程洽

商单、隐蔽工程等的实际实施情况；评审材料设备进场检验情

况，实际使用产品是否与结算相符。

（七）按照相关法律法规、合同文件、招投标文件及相应

计价规则、相应收费文件、规定等，对工程结算的内容全面、

逐项进行核对，确定合理的工程造价。核对工作包括但不限于：

    1.核对结算范围有无超出施工范围，各承包单位之间有无

重复结算；

2.对固定价格合同，核对合同各项包干内容的完成情况；

3.对可调价格合同，核对合同价款调整因素中的工程量有

无计算误差，是否存在多算、漏算、虚报工程量等问题，是否

存在竣工图计量与设计变更、现场签证等重复的问题，变更及

现场签证审批意见的工程量计算是否正确、理由依据是否充足；

核对定额套用是否正确，工程量清单组价内容是否真实、合理，

项目特征描述是否与竣工图、计价一致，材料设备定价是否符

合合同精神，有无偏离市场价格；核对工、料、机涨落引起的

价差计算是否符合合同约定条件，计价是否正确；核对各项费

用的取费标准是否符合规定，是否真实、合理，有无重复取费；

4.核对投标下浮计算（投标下浮率计算基数应扣除不可竞

争费用、相关税费以及暂列金、暂估价）及其他承诺的执行情

况等。

三、确认要求

发承包双方对结算文件核对或者复核结果无异议的，应在7日内按规定签章、确认结算文件；持有异议的，发承包双方应对无异议部分办理不完全结算，对异议部分做剔除处理并列

明争议金额，并由项目建设单位做出书面情况说明；有异议部

分协商不成的，可在接到核对或复核结果之日起30日内向工程所在地工程造价主管机构申请调解，或者按照合同约定解决争议。

送审的工程结算和存在异议部分剔除的工程结算合计不

能超出批复的相关概（预）算。

四、提供完整的工程结算核对文件

工程造价咨询企业必须提供工程结算审核报告、审定工程

技术经济指标表、工程结算审核对比表（包括工程结算审核对

比汇总表、单项工程结算审核对比表、单位工程结算审核对比

表、分部分项工程审核对比表等）以及与核对确认结果相对应

的工程结算书、工程量计算书（含钢筋耗用量实抽表），并附

完整的竣工结算核对过程文件，形成完整的工程结算核对文件。



